Implementación de la filosofía Lean en la producción de concreto con autohormigonera by Cruz-Rosales, Christopher
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA 
Implementación de la filosofía 
Lean en la producción de 
concreto con autohormigonera 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA 
  
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA 
Abstract  
 
 
 
 
 
 
The following investigation seeks the Lean 
philosophy implementation on the concrete 
production process with a self-propelled mixer, 
developing a methodology that involves Lean 
tools. 
 
At the beginning, the necessary requirements for 
the methodology were determined, advantages 
and disadvantages of operating with the 
equipment, too. Then, the information control and 
evaluation tools before, during, and after the 
concrete production process were developed. 
 
Once the control tools are settled, the concrete 
production process without a Lean Construction 
implementation was evaluated through travel 
diagrams, flow diagrams and value stream 
mapping. Also, a productivity analysis of the 
concrete placement process was made. A costs 
analysis used all the previous information and 
showed unbearable losses for the enterprise. With 
this on mind, the spotted improvements were 
implemented and, using Lean, there were 
improvements on the processes that went over a 
50%, and the costs were lowered in a 30%, which 
made them bearable for the company. 
 
After the implementation, decision making tools for 
the equipment use on future projects were created. 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
La presente investigación busca implementar la 
filosofía Lean en el proceso producción de 
concreto con una autohomigonera, esto mediante 
el desarrollo de una metodología que involucre las 
herramientas de dicha filosofía.  
 
Inicialmente, se determinaron los requerimientos 
necesarios para la metodología, además de las 
ventajas y desventajas de operar con el equipo. 
Luego, se desarrollaron todas las herramientas de 
control y evaluación de información antes, durante 
y después del proceso productivo de concreto. 
 
Una vez desarrolladas las herramientas de control, 
se evaluó el proceso de producción concreto sin la 
implementación de Lean Construction como 
filosofía del proyecto a través de diagramas de 
recorridos, diagramas de flujo y Value Stream 
Mapping, además de un análisis de productividad 
del proceso de colocación de concreto. Todo esto 
se asoció con un estudio de costos que dio como 
resultados pérdidas intolerables para la empresa. 
Posteriormente, se implantaron las mejoras 
detectadas y mediante el uso de Lean se llegó a 
mejorar en más de un 50% los procesos en 
conjunto en términos de tiempos, además de un 
30% en términos de costos, los cuales la empresa 
determinó como tolerables y exitosos. 
 
Después de la implementación se generaron 
herramientas para la toma de decisiones en 
cuanto al uso del equipo en futuros proyectos.  
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
La presente investigación surge por la necesidad 
de una empresa constructora de renombre 
nacional de generar una metodología productiva 
de concreto con un equipo recién adquirido, el cual 
es una autohormigonera de marca Fiori. En un 
proyecto ubicado en la Guácima de Alajuela, junto 
a la Hacienda los Reyes, la empresa y el 
desarrollador del estudio decidieron optar por este 
tipo de equipo para suplir las necesidades de 
concreto del proyecto; para que la decisión fuera 
acertada era necesario que el equipo tuviera un 
rendimiento y costos aceptables por m3 de 
concreto producido comparados con el costo de 
concreto premezclado en el mercado.  
 
La implementación de la filosofía Lean 
Construction y sus herramientas como Last 
Planner para la planificación, además de Value 
Stream Mapping para detectar las oportunidades 
de mejora fue de mucha importancia, pues a 
través de estas fue como se llegó a depurar y darle 
fluidez al proceso de producción, al eliminar tareas 
que no agregaban valor al proceso, con esto se 
lograron  costos tolerados por los responsables del 
proyecto, quienes antes de implementar esta 
filosofía estaban teniendo pérdidas.  
 
De manera paralela, esta información servirá 
como apoyo para la profesora Ana Grettel Leandro 
Hernández en sus respectivos proyectos 
investigativos enfocados en la productividad de la 
construcción. 
 
Se desarrolló una metodología que abarca la 
planificación, así como el monitoreo continuo para 
la detección de oportunidades de mejora, además 
del manejo de datos  después de la colocación de 
concreto para la respectiva trazabilidad de este en 
sitio, en caso de tener problemas de calidad o 
alguna otra situación relacionada. 
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
La presente investigación se llevó a cabo en un 
proyecto ubicado en la Guácima de Alajuela, con 
el apoyo de la empresa constructora del proyecto 
y los desarrolladores. El objetivo principal del 
proyecto fue el desarrollo de una metodología que 
involucrara las parte de planificación, un control 
antes, durante y después del proceso de 
producción de concreto, de tal forma que 
maximizara el uso del equipo y que con esto diera 
resultados económicos tolerables para la 
empresa.   
 
Primero se realizó un listado de los requerimientos 
para la metodología, los aspectos por considerar y 
su grado de importancia; seguidamente, se 
identificaron las principales ventajas y desventajas 
posibles al operar con la autohormigonera, con 
una atención especial en aquellos aspectos por 
maximizar y a los cuales podían afectar el proceso 
productivo. Luego, se realizó una evaluación del 
proceso productivo sin la implementación de Lean 
como filosofía de este, para obtener los puntos de 
mejora si se utilizó en Value Stream Mapping, los 
datos obtenidos sirvieron como base para la 
comparativa con la implementación de las mejoras 
detectadas.   
 
Adicional a la evaluación del proceso productivo 
del concreto, se consideró la evaluación del 
proceso de colocación, a través del análisis de 
productividad de las cuadrillas y Crew Balance, 
puesto que la descarga del equipo es fundamental 
dentro del ciclo de producción: está directamente 
relacionada con el rendimiento presentado 
durante el día. Una descarga rápida y eficiente del 
concreto implica que el equipo iniciaría más rápido 
un nuevo ciclo de producción y con esto un mayor 
rendimiento por unidad de tiempo. Por ende, la 
importancia de evaluar e implementar mejoras 
detectables y efectivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez evaluados los procesos y con las 
respectivas opciones de mejora, se pasó a la 
siguiente fase: implementación de estos con las 
respectivas observaciones al operador y jefes de 
cuadrillas de los diferentes frentes de trabajo. 
Asimismo, se evaluó el proceso de producción de 
concreto con las mismas herramientas utilizadas 
en la fase anterior (diagramas de recorrido, 
diagramas de flujo y Value Stream Mapping). Cabe 
destacar que solo se evaluó el proceso productivo 
de concreto y no el de colocación por falta de 
tiempo (aspecto mencionado en los alcances y 
limitaciones). 
 
En la comparación respectiva de las dos fases: la 
primera sin implementar las herramientas Lean y 
en la segunda en donde sí se utilizaron, se pudo 
observar la mejora en los tiempos en términos 
porcentuales, así como en los costos para los 
diferentes tipos de concretos.  
 
Al evaluar la fase de implementación se generaron 
los procedimientos que sirven como herramienta 
para la toma de decisiones en cuanto al uso del 
equipo en futuros proyectos.  
 
Se concluyó que el uso de Lean, tanto en la 
planificación al utilizar Last Planner, Value Stream 
Mapping para la detección de puntos de mejora, 
además de las medidas de productividad y 
evaluación a través de Crew Balance en el 
proceso de colocación del concreto, contribuyeron 
a una mejora de más de un 50% en los tiempos de 
un ciclo de producción, y a más de un 30% en 
términos de los costos de los diferentes tipos de 
concretos realizados.  
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Introducción
 
 
 
 
 
 
La presente investigación se realizó en un proyecto 
ubicado en La Guácima de Alajuela, este surgió ante 
la necesidad de una empresa constructora de 
desarrollar una metodología de control para el uso 
correcto de un equipo recién adquirido, del cual no 
se tenía experiencia de operación. El equipo es una 
autohormigonera de marca Fiori modelo 
DB460CBV, la cual se utiliza para la producción de 
concreto en sitio.  
 
El concreto es un elemento fundamental para 
realizar obras de construcción. Por la magnitud del 
proyecto, control de colocación y evaluación de 
costos, era necesaria una metodología que 
involucrara una planificación eficiente del uso del 
equipo y que a su vez garantizara una colocación de 
volumen mínima diaria, con el fin de obtener un 
costo competitivo con respecto al precio del 
concreto premezclado que se maneja en el 
mercado. La metodología también permite dar 
seguimiento en cuanto a la colocación del concreto, 
control de gasto, informes semanales y detección de 
oportunidades de mejora en la producción y 
ocupación del concreto para un uso óptimo del 
equipo. Con esto se tiene una metodología de 
control acorde con la necesidad de la empresa, 
además sirve como punto de partida de la toma de 
decisión de gerentes de proyectos sobre si es 
rentable utilizar esta máquina. 
 
La metodología se desarrolló utilizando como base 
la filosofía Lean Construction, aplicada alrededor del 
mundo, así como el uso de herramientas como el 
Last Planner para planificar y Value Stream Mapping 
en la evaluación de la producción y para detectar 
oportunidades de mejora. También se evaluó la 
productividad en las cuadrillas de colocación: la 
descarga del concreto afecta el rendimiento del 
equipo, por lo cual también fue necesario detectar 
oportunidades de mejora en este proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
 
Objetivo general  
 
 Desarrollar una metodología para la 
mejora de la planificación y control de 
productividad en los procesos de 
producción y colocación de concreto con 
autohormigonera.  
 
Objetivos específicos 
 
 Determinar los requerimientos de 
planificación y productividad necesarios 
en los procesos seleccionados. 
 Establecer una metodología con base al 
enfoque Lean para la planificación y 
control de productividad. 
 Analizar los procesos seleccionados a 
través de mediciones con Diagramas de 
recorrido, Value Stream Mapping y Crew 
Balance. 
 Elaborar procedimientos que sirvan de 
herramienta para la toma de decisiones en 
cuanto al uso del equipo.  
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Alcance y 
limitaciones 
 
 
 
 
 
 
 La selección de los procesos, los cuales 
fueron sujetos de estudio para el 
desarrollar del proyecto, fue por parte de 
la empresa, acorde con sus necesidades 
y requerimientos.  
 Este proyecto va enfocado al desarrollo de 
una metodología relacionada con la 
productividad y rendimientos de 
producción y colocación de concreto, no 
toma en cuenta aspectos de control de 
calidad ni diseños de mezcla de concreto. 
 El puesto dado al practicante fue de  
coordinador  de producción de concreto, 
por ende, él tenía potestad de toma de 
decisiones en  cuanto al proceso de 
producción, no así en el proceso de 
colocación, para este último solo podía 
brindar recomendaciones, basado en los 
datos recolectados mediante los 
respectivos muestreos. 
 La toma de mediciones de productividad y 
rendimientos van aplicadas solamente al 
equipo y las cuadrillas de colocación, 
puesto que estos eran los intereses de la 
empresa.  
 Debido a la magnitud del proyecto y la 
gran cantidad de trabajadores, se decidió 
tomar los muestreos a partir de videos, 
puesto que por recorridos a lo largo del día 
era imposible identificar a las personas.  
 Se tomaron como base estudios y 
proyectos de graduación anteriores para 
conocer la cantidad de mediciones 
necesarias para tener datos con validez 
estadística. 
 Los diagramas de recorrido se realizan 
con el objetivo de recolectar datos 
necesarios para la realización de los Value 
Stream Mapping y diagramas de flujo del 
proceso de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los datos y recomendaciones son 
aplicables a proyectos con características 
similares.  
 Al existir la necesidad de obtener datos 
significativos de implementación de las 
mejoras para realizar respectivas 
comparativas, el proyecto se extendió un 
mes para su entrega completa.  
 Se muestreó el proceso de colocación de 
concreto en actividades como sello, 
placas, columnas, muros y entrepiso.  
 Para el proceso de colocación se tomaron 
mediciones de productividad tanto para 
concreto hecho con la autohormigonera 
como para concreto premezclado, puesto 
que en la organización de las cuadrillas es 
indiferente el origen del concreto. 
 Los datos de día, hora y temperatura son 
meramente informativos y no se utilizaron 
como variables de productividad y 
rendimientos.  
 Se tenía una inexistencia de 
procedimientos previos para determinar 
los requerimientos de la empresa a en 
cuanto a productividad.  
 Al establecer la metodología lo que se 
busca es estandarizar la medición de 
productividad en los procesos 
seleccionados.  
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
El siguiente apartado se focaliza en definir o explicar 
todos aquellos conceptos relevantes utilizados en el 
desarrollo de este documento, mediante el uso de 
fuentes de información significativa, las cuales han 
generado un conocimiento base para el desarrollo del 
proyecto.  
 
 
Especificación de 
requerimientos 
 
Una especificación de requerimientos busca definir o 
nombrar un futuro sistema, el cual es necesario por 
una organización, además de explicar qué hace este, 
mediante la definición de objetivos y metas por 
cumplir, también busca definir cómo alcanzar estas 
metas y cuáles son sus precondiciones o supuestos 
que limitan el alcance de los objetivos y metas (IEEE, 
2008).  
 
Mediante lo mencionado en el párrafo anterior, el 
desarrollador puede entender exactamente qué es lo 
requerido por el cliente, además de distinguir entre lo 
prioritario en el desarrollo de las tareas.  
 
 
Análisis FODA 
 
El objetivo primordial de un análisis a través de una 
matriz FODA es observar cuáles factores internos y 
externos afectan a cualquier situación sujeta de 
estudio, y así de esta forma, desarrollar una 
planificación sólida en torno a ese panorama de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
("FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta 
esencial para el estudio de la empresa", 2017). 
 
Las fortalezas se definen como esos atributos o 
destrezas que se poseen internamente, las 
debilidades son situaciones perjudiciales o  
desfavorables, las oportunidades son condiciones 
externas que pueden ayudar a cumplir los objetivos y  
 
 
 
 
 
 
las amenazas son aspectos perjudiciales externos 
los cuales se pueden convertir en oportunidades si se 
gestionan de una correcta forma la planificación. 
Estos análisis se deben realizar en conjunto por un 
grupo de trabajo ("FODA: Matriz o Análisis FODA – 
Una herramienta esencial para el estudio de la 
empresa.", 2017). 
 
Figura 1. Análisis o matriz FODA. Fuente: ("FODA: Matriz o 
Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio 
de la empresa.", 2017) 
 
 
Diagrama de Ishikawa 
 
También conocido como “diagrama causa efecto”, es 
una de las siete herramientas básicas de calidad, 
“Consiste en una representación gráfica que permite 
identificar las causas que explican un determinado 
problema, la cual la convierte en una herramienta de 
gestión de calidad ampliamente  utilizada  dado que 
orienta la toma de decisiones al abordar las bases 
que determinan un desempeño deficiente. La 
estructura es intuitiva: identifica un problema o efecto 
y luego enumera un conjunto de causas que 
potencialmente explican dicho comportamiento”. 
("Qué es el Diagrama de Ishikawa o Diagrama de 
Causa Efecto", 2017) 
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Figura 2. Diagrama causa efecto. Fuente: ("Qué es el Diagrama 
de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto", 2017) 
 
 
Productividad y técnicas 
de medición 
 
Según Leandro (2016) la productividad se define 
como “la medida de la efectividad de las habilidades 
del administrador del proyecto, los trabajadores, los 
equipos y los materiales que son utilizados en el sitio 
de trabajo para obtener un producto”. 
 
Los procesos constructivos se caracterizan por una 
gran demanda de mano de obra, equipos y 
materiales, por ende, resulta importante considerar la 
eficiencia o efectividad con la cual se están utilizando 
estos recursos (Leandro, 2016). Sin embargo, es 
característico de las empresas constructoras no tener 
un monitoreo de la productividad, puesto que no 
conocen del término, no saben cómo medirlo o 
piensan que se puede controlar (Leandro, 2016). 
 
 
Tiempo productivo 
 
A aquellos tiempos que le agregan valor a un proceso 
o actividad se les conoce como tiempo productivo 
(LCE, 2017). Durante estos tiempos es cuando el 
producto que se está realizando mediante un 
determinado proceso o actividad se transforma, se 
crea o se modifica, a lo cual se le conoce como 
“agregar valor.  
 
 
 
Tiempo contributivo 
 
El aquel tiempo que se consume en actividades o 
procesos que ayudan agregar valor al producto, por 
ejemplo los transportes. Son actividades necesarias 
para la realización de producto, pero no agregan 
valor directo en el proceso o actividades de 
elaboración (LCE, 2017). 
 
 
 
Tiempo improductivo 
 
Es aquel tiempo consumido en la actividad o proceso, 
el cual no agrega valor al producto que se esté 
realizando. También se le conoce como “tiempos 
muertos” o “tiempo de pérdidas” puesto que lo único 
que generan son gastos económicos (LCE, 2017). 
 
 
Muestreo del trabajo 
 
Con el fin de realizar un muestreo del trabajo para 
medir la productividad, el primer aspecto por definir 
es el tamaño de la muestra para que los datos sean 
significativos, y así tener un nivel de confianza 
aceptable. Según los autores Oglesby, Parker y 
Howell (1988), los rangos de productividad en las 
actividades de construcción normalmente se 
encuentran entre el 40% y el 60%. Mediante el 
monograma de la figura tres se puede obtener que 
para los porcentajes de productividad anteriormente 
mencionados, al tener en cuenta un porcentaje de 
confianza del 95%, el total de mediciones necesarias 
son 384 para cada proceso muestreado. 
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Figura 3.  Nomograma del número de observaciones necesarias para un nivel de confianza de un 95% en el muestreo 
de procesos en la construcción. Fuente: (Oglesby, Parker y Howell, 1988).  
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Crew Balance 
 
Este método sido aplicado por muchos años en la 
Ingeniería Industrial, para estudiar la eficiencia de las 
combinaciones entre hombre y máquina. Permite 
resolver la necesidad de describir de manera 
detallada y formal cómo se realiza un proceso de 
construcción; además, permite comentar el método 
usado y determinar la cantidad de obreros más 
adecuada para cada cuadrilla (Serpell y Verbal, 
1990). 
 
El Crew Balance consiste en un gráfico de barras 
verticales, en donde se indican los recursos 
participantes en la actividad estudiada, al asignarle 
una barra vertical a cada recurso. Tal barra se 
subdivide en un porcentaje de tiempo según la 
secuencia de actividades en que participa el 
respectivo recurso, con la inclusión de los lapsos 
improductivos y contributivos (Serpell y Verbal, 
1990). 
 
El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del 
método constructivo empleado, de modo que no se 
pretende conseguir que se trabaje más duro, sino en 
forma más inteligente. Las vías para mejorar la 
eficiencia del grupo de trabajo que materializa las 
actividades de interés son la reasignación de tareas 
entre sus miembros o la modificación del tamaño del 
grupo que conforma la cuadrilla (Serpell y Verbal, 
1990). 
 
 
Figura 4. Grafico típico de Crew Balance. Fuente: (Camacho, 
2016) 
 
 
 
 
Diagramas de recorrido 
 
Consiste en un procedimiento básico para recolectar 
de información de un determinado proceso. Con este 
procedimiento se registran la sucesión de hechos, en 
el orden que ocurren, indicando su escala de tiempo 
o duración, de modo que se observe la mejor la 
acción mutua de sucesos relacionados entre sí 
(Kanawaty, 1996). 
 
Para ilustrar todo lo referente a un trabajo u 
operación, resulta mucho más fácil emplear un 
conjunto de símbolos que represente todos los tipos 
de actividades que se desarrollan en el proceso. Un 
círculo representa una “operación o procediendo” en 
este caso el producto se ve modificado durante su 
transcurso (Kanawaty, 1996). 
 
Figura 5. Símbolo de operación. Fuente: (Kanawaty, 1996). 
 
Un cuadro representa inspección de calidad o 
cantidad, en este proceso no se contribuye a la 
conversión del material en producto acabado, solo 
sirve para comprobar si la operación se ejecutó 
correctamente. La flecha representa transporte, 
indica un movimiento del equipo u operador de un 
lugar a otro.  (Kanawaty, 1996) 
       
Figura 6. Símbolo de inspección y transporte. Fuente: (Kanawaty, 
1996) 
 
Las esperas o almacenamientos temporales son 
representadas por un semicírculo mientras que los 
depósitos permanentes se muestran con triángulos 
invertidos, la metodología permite ilustrar actividades 
combinadas colocando dos figuras, una sobre otra, 
para representar la multiplicidad de funciones 
(Kanawaty, 1996). 
 
Todo el recorrido se ilustra como se muestra en la 
figura 7. Seguidamente, en un cuadro se coloca la 
información referente a tiempos y distancias así 
como el nombre de las tareas desarrolladas para su 
posterior análisis.  
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Figura 7. Ejemplo de diagrama de recorrido. Fuente: (Kanawaty, 1996). 
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Diagramas de flujo 
 
 
Son esquemas para una presentación gráfica de la 
secuencia de operaciones, muy utilizados para la 
representación de algoritmos, procesos y 
operaciones específicas. Utilizados en la aspectos 
computaciones, economía e industria (Vanegas, 
2012). 
 
En estos se puede apreciar un flujo de datos o tareas 
y existen de tres tipos: secuenciales, selectivos y 
repetitivos. Según Vanegas (2012), algunas 
características son las siguientes:   
 
1. Poseen inicio y un fin. 
2. Su secuencia va desde arriba hacia abajo o 
de izquierda a derecha,  
3. Cada acción poseen un símbolo.  
4. A todas las tareas debe de llegar una flecha 
y salir otra.  
 
Elementos de un diagrama de flujo: (Vanegas, 2012). 
 
1. Inicio, fin o terminal: representa el inicio o el 
fin del proceso. 
2. Línea de flujo: indica la dirección de proceso. 
3. Entrada-salida: indica la salida o entrada de 
datos al proceso. 
4. Proceso o instrucción: representa un evento 
o proceso determinado.  
5. Decisión: representa una condición de dos 
caminos posibles.  
 
Algunas ventajas de estos diagramas es la 
simplicidad además de la representación gráfica del 
flujo de lo que sea que se esté representando. Hace 
el intuitivo el flujo del proceso, además de que 
permite representar de forma fácil operaciones 
complejas (Vanegas, 2012). 
 
En representación de los procesos constructivos son 
muy importantes, puesto que se puede visualizar 
cuales son las entradas de un proceso constructivo y 
cuáles son sus salidas o productos, y en medio ese 
conjunto las tareas interconectadas generadoras de 
un proceso (Leandro, 2016). 
 
 
Figura 8. Elementos de un diagrama de flujo. Fuente: (Venegas, 2012). 
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Lean Construction 
 
“Lean Construction o construcción sin pérdidas en 
español, es un enfoque dirigido a la gestión de 
proyectos de construcción. Se originó en el Lean 
Production Management, el cual produjo una 
revolución en el diseño y producción industrial en el 
siglo XX”. (LCE, 2017) 
 
“Este enfoque maximiza el valor y minimiza las 
pérdidas de los proyectos, mediante la aplicación de 
técnicas en busca de incrementar la productividad de 
los procesos de construcción.  El principio básico de 
Lean Construction es reducir al máximo posible el 
tiempo invertido en actividades que no le agregan 
valor al producto final”, es decir, reducir el tiempo 
improductivo (LCE, 2017). 
 
 
Value Stream Mapping 
 
También conocidos como mapas de flujo del valor “es 
una herramienta de la filosofía Lean, que se utiliza en 
ámbitos administrativos y de producción de 
construcción, la cual permite identificar todas las 
acciones que agregan valor a un proceso” ("¿Qué es 
Value Stream Mapping?", 2017). 
 
Se debe de realizar una recolección de información 
del estado actual tratando de conocer todos los 
movimientos, acciones o trabajos que se hacen al 
realizar un proceso (diagrama de recorrido); una vez 
obtenida toda esta información se pude plasmar de 
forma gráfica en un Value Stream Mapping y de ahí, 
con los datos obtenidos, poder plantear las 
oportunidades de mejora que se transformen en un 
mapa de estado futuro, un plan de implementación, 
donde se vayan llevando a cabo las acciones 
planteadas y un programa de medición y análisis, 
donde se pueda conocer el alcance de las mejoras, 
es decir, cómo han afectado las acciones realizadas 
(Lledo Pardo, 2017).  
 
Se deben aclarar varios conceptos para entender el 
Value Stream Mapping: el Lead Time (LT) que es el 
tiempo total del proceso, el tiempo de valor agregado 
(VA) que es la suma de los tiempos de las actividades 
que agregan valor y el tiempo del ciclo o TC (Rother 
y Shook, 1999) .  
Figura 9. Ejemplo de Value Stream Mapping. Fuente: (Rother y Shook, 1999).   
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Last Planner 
 
Este un sistema de control para la mejora del 
cumplimiento de actividades y una correcta 
utilización de los recursos en proyectos de 
construcción mediante el uso de la planificación o 
programación (LCE, 2017). Su principio básico está 
basado en aumentar el cumplimiento de las 
actividades de construcción disminuyendo la 
incertidumbre al utilizar la planificación. Para una 
correcta programación y control es importante llevar 
un registro de cumplimiento, este se evalúa a través 
del “Porcentaje de actividades cumplidas” o PAC, 
donde se contemplan las actividades realizadas en 
relación con las programadas (LCE, 2017). 
 
 
 
 
 
Autohormigonera 
 
Es una máquina mezcladora de concreto 
autocargante, es decir, es capaz de cargar los 
materiales necesarios para la producción de concreto 
mediante las herramientas que posee. Son utilizadas 
como una alternativa para la producción de concreto 
en sitio en diferentes partes del mundo, ya que estas 
poseen un sistema computarizado que permite 
producir concreto respetando una dosificación 
previamente establecida, lo cual garantiza la 
producción de concreto de calidad bajo cualquier 
condición. Por temas de facilidad de entendimiento, 
su capacidad de producción se expresa en metros 
cúbicos (m3) por hora (hr) (Gallovich, 2017). 
 
  
Figura 10. Autohormigonera Fiori modelo DB460CBV. Fuente: 
("DB460B", 2017) 
 
 
Costos 
 
 
Costo de equipo 
 
Los costos de un equipo dependen de si este es 
alquilado o propio. Si el equipo es alquilado, a la hora 
de hacer una evaluación de costos y cuales se 
incluyen en el alquiler, de acuerdo con Ortiz, 
Paniagua y Sandoval (2009) se debe de tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 
1. La tarifa por alquiler (ya sea por hora, día, 
semana, mes).  
2. Los gastos de operación: 
a. Combustible. 
b. Lubricantes, filtros, grasas. 
c. Neumáticos. 
d. Repuestos. 
e. Salario del operador.  
 
 
Costo de materiales 
 
En cuanto al costo de materiales, de acuerdo con 
Ortiz, Paniagua y Sandoval (2009), estos se ven 
afectados por:  
 
1. Oferta y demanda de material. 
2. Calidad. 
3. Cantidad. 
4. Disponibilidad de entrega. 
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5. Ubicación del proyecto. 
6. Transporte. 
7. Relación comprador – proveedor. 
8. Almacenamiento.  
9. Impuestos.  
 
Costo de mano de obra 
 
El costo total de mano de obra se compone de varios 
rubros:  
 
1. Salarios. 
2. Cargas Sociales. 
3. Viáticos. 
4. Bonificaciones. 
 
“Los dos primeros rubros están presentes siempre. 
Los últimos dos, pueden darse o no dependiendo de 
las condiciones del proyecto y de las políticas de 
remuneración de la empresa. En cuanto al salario 
siempre se debe de considerar el salario mínimo por 
el ministerio de trabajo, así como el salario del 
mercado que es dictado por la oferta y demanda que 
exista” (Ortiz, Paniagua y Sandoval, 2009).   
 
En cuanto a las cargas sociales el patrono debe 
considerar una serie de porcentajes: 
 
Figura 11. Porcentaje de cargas sociales a pagar por el patrono. 
Fuente: (Ortiz, Paniagua y Sandoval, 2009). 
 
 
Figura 12. Porcentaje de otras cargas sociales que se deben de 
considerar como patrono. Fuente: (Ortiz, Paniagua y  
Sandoval, 2009).   
 
En total el patrono debe de considerar un 50% más 
sobre el salario del trabajador (Ortiz, Paniagua y 
Sandoval, 2009). 
 
 
Conceptos relevantes 
 
 
1. Metodología: conjunto de procedimientos o 
métodos aplicados con el fin de cumplir 
ciertos objetivos (Pérez y Gardey, 2012). 
2. Actividad: elemento de trabajo que se lleva a 
cabo durante el transcurso de uno o varios 
procesos proceso (Cogui, 2016). 
3. Proceso de construcción: sucesión de 
acciones, recursos y tareas realizadas con 
un orden racional, que se dirigen hacia una 
determinada finalidad (Leandro, 2016). 
4. Tarea: acción dentro de un proceso, por 
consiguiente un conjunto de tareas 
conforman un proceso (Padilla, 2016). 
5. Recurso: es todo lo necesario para llevar a 
cabo una determinada tarea, hay de tres 
tipos: de mano de obra, de materiales, y de 
equipos (Leandro, 2016). 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
En el presente apartado se describe cómo se 
actuó para llegar a cumplir todos los objetivos del 
proyecto.  
 
Este trabajo se desarrolló como una práctica 
profesional dirigida, para una empresa 
constructora de renombre en el país, la cual se 
encuentra desarrollando un proyecto de interés 
nacional en La Guácima de Alajuela, 
específicamente 200 metros sur del Auto Mercado, 
costado norte de la entrada principal de Hacienda 
Los Reyes. Este proyecto consta con área 
constructiva de 19 351 m2 y es producto de la 
inversión extranjera directa,  se busca edificar un 
centro educativo el cual va servir como modelo de 
desarrollo de educación para el país. 
 
 
Figura 13. Maqueta del proyecto en desarrollo, lugar en donde 
del desarrollo de la práctica profesional. Fuente: 
cliente. 
 
Toda la infraestructura tiene un costo aproximado 
a los $16 000 000 según presupuesto aportado por 
la constructora. La infraestructura del colegio 
consta de nueve edificios o construcciones 
diferentes, entre las cuales destacan un 
polideportivo, área de parqueos en sótano, 
edificios de administración, kínder, primaria, 
secundaria, auditorio y un edifico de apartamentos 
de dos niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema constructivo de todas las edificaciones 
consta en sus cimientos de una combinación de 
placas aisladas con vigas de amarre y placas 
corridas. En las paredes de los edificios de dos o 
tres niveles como sótano, polideportivo, y primaria, 
secundaria y administración se pueden encontrar 
muros de concreto reforzado confinados entre 
columnas y vigas de concreto reforzado, para 
edificaciones de un nivel como el edificio de kínder 
y el caso especial de apartamentos -de dos 
niveles- se encuentran paredes de mampostería 
confiada entre columnas y vigas de concreto 
reforzado.  
 
 
Figura 14. Fotografía área del proyecto en desarrollo. Fuente: 
constructora.  
 
Además de todas las edificaciones mencionadas 
anteriormente, también en el proyecto se 
encuentra en vía de desarrollo diferente 
infraestructura, como pasos cubiertos, parqueos, 
drenajes para aguas pluviales y sistemas 
electromecánicos, planta de tratamiento de aguas 
residuales, todo esto necesario para una correcta 
operación del colegio en un futuro.  
 
Durante la fase de planeación del proyecto, la 
constructora consideró la producción de concreto 
en sitio mediante el uso de equipo recién 
adquirido, el equipo es una autohormigonera 
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marca “FIORI Modelo DB460B” la cual da las 
facilidades de producir concreto de cualquier tipo 
prácticamente en sitio.  
 
Al ser un equipo recién adquirido, la constructora 
no tenía experiencia previa de producción con 
este, además, con un costo aproximado a los 
doscientos mil dólares ($200 000) existían grandes 
expectativas por parte de la gerencia de la 
empresa, en cuanto a la producción de concreto y 
si en realidad podía llegar a ser un equipo rentable. 
A raíz de todo esto surgió la necesidad de realizar 
una metodología para el control de producción de 
concreto y todas sus variables particulares que 
influirán durante el proceso, la cual a su vez 
evaluara el estatus de producción, lo mejorara si 
existiese la posibilidad y que estas mejoras 
condujeran a resultados aceptables, así como 
servir como base para que futuros proyectos 
tomen decisiones a través de los resultados 
obtenidos.  
 
 
Procedimiento 
 
 
El proyecto se desarrolló en cuatro fases. La 
primera se le nombró “Fase de planeación y 
control requerido” para la producción de concreto 
con la autohormigonera, en esta se buscaron los 
requerimientos para el proyecto y empresa, se 
evaluaron las fortalezas y debilidades del proceso 
de producción de concreto y su colocación, de 
manera preliminar, además se planeó cómo 
recopilar y presentar los resultados obtenidos a 
largo del tiempo.  
 
La fase dos se nombró “Ejecución y evaluación de 
procesos”, en la misma se ejecutó y se evaluó el 
proceso de producción y colocación de concreto 
tal cual la administración de la autohormigonera y 
la constructora lo planteó; el proceso de 
producción estaba a cargo de una empresa 
productora de concreto de renombre en el nivel 
nacional. Durante esta fase se cuantificó la 
productividad del proceso, las variables que lo 
afectaban y las posibles opciones de mejora.  
 
La fase tres se nombró “Evaluación de la 
implementación de recomendaciones”, en esta 
fase se implementaron las recomendaciones 
obtenidas en la fase dos, además de evaluar el 
rendimiento de la producción de concreto. 
También se realizó una comparativa de la fase dos 
con la tres para observar el progreso. 
 
La fase cuatro se le nombro “Evaluación de 
lineamiento de producción”, ya con una 
experiencia generada en la ejecución del proceso, 
se mencionan cuáles son los lineamientos por 
seguir desde ese momento en adelante para que 
la producción de concreto con la autohormigonera 
obtenga resultados de rendimientos aceptables. 
Se menciona cómo debe de ser el proceso en 
términos generales y cuáles serán los costos 
asociados con el rendimiento obtenido del equipo.  
 
 
Fase de planeación y 
control requerido 
 
 
Lo primero en realizar en esta fase fue la 
recopilación de información por del practicante 
acerca de los requerimientos particulares en el 
proyecto para el proceso de producción de 
concreto. Para ello se recopiló información de 
entrevistas a seis ingenieros presentes en el 
proyecto, de manera específica se entrevistó uno 
por uno de tal forma que ellos comentaran según 
su criterio de ingenieros residentes y gerentes, 
cuáles debían de ser las principales pautas  por 
seguir en el desarrollo de las labores.  
 
Una vez obtenida esta información lo siguiente fue 
procesarla y presentarla formalmente, para ello se 
utilizó como base el formato 830 de la IEEE para 
la presentación de la especificación de requisitos, 
este formato es utilizado mayormente en área el 
de la Ingeniería en Computación, por ende, fue 
necesario realizar ajustes; sin embargo, el 
concepto y esencia son los mismos.  
 
Ahora bien, el siguiente paso fue la realización de 
un análisis FODA de los procesos de producción y 
colocación de concreto, fue realizado con aporte 
de información de los ingenieros, el objetivo fue 
detallar de manera preliminar cuáles podían ser 
las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en estos procesos, 
para tener una idea más clara de cuáles son las 
posible variables que podían afectar la 
productividad y rendimiento del equipo. El 
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siguiente paso fue la realización de diagrama de 
causa-efecto, esto para observar de manera 
gráfica y con más detalles esas debilidades o 
amenazas anteriormente mencionadas, a las 
cuales se les deben prestar atención y que a futuro 
podían ser sujeto de intervención para una mejora 
de los procesos.  
 
Una vez establecidos los parámetros preliminares 
por considerar en los proceso de producción, se 
procedió a realizar las respectivas tablas de 
control requeridas e involucramiento en las 
actividades de planeación existentes. En el 
proyecto ya se existe la planeación mediante la 
herramienta Lean llamada “Last Planner”, ante 
esto lo que se buscó realizar es que semana a 
semana se tocara como tema de reunión el uso de 
la autohormigonera en el proyecto. A través de 
esta reunión fue posible recopilar de datos para 
una agenda semanal del uso del equipo. Para 
recopilar esta información y una posterior 
divulgación fue necesario elaborar una respectiva 
tabla.  
 
Figura 15.Cuadro de requerimiento semanal de uso de 
autohormigonera. Fuente: elaboración propia. 
 
Ya con una planificación semanal, también fue 
necesario la confirmación el día antes de 
realización de los respectivos compromisos. Para 
esta confirmación se consultaba vía correo 
electrónico. Además de toda esta logística, Last 
Planner también permite la evaluación del 
cumplimiento de los compromisos por parte de los 
ingenieros, ante esto se generó una tabla de 
evaluación de esos cumplimientos la cual también 
se entregó semanalmente.   
 
 
 Figura 16. Cuadro de evaluación porcentaje de actividades 
completas por ingeniero. Fuente: elaboración propia. 
 
Para llevar un control de la colocación de concreto, 
y dar un seguimiento por un tema de control de 
calidad, fue necesario realizar guías, las cuales 
contienen todos los apartados necesarios 
informativos para un posterior control del 
coordinador e ingenieros.  
 
Figura 17.Guía de control de concretos. Fuente: elaboración 
propia.  
 
Semana: L K M J V S
6:00 am - 7:00 am
7:00 am - 8:00 am
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
Ingeniero 1
Constructora 
Programación uso de autohormigonera
Elaborado por: Christopher Cruz Rosales
REQUERIMIENTO DE AUTOHORMIGONERA
Observaciones de Ingenieros
Ingeniero 2 Ingeniero 3 Ingeniero 4
Ingeniero Volumen / PAC en Last planner Volumen / PAC al día antes Colocado Observaciones
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
Constructora 
Resumen de control de solicitudes de concreto
Elaborado por: Christopher Cruz Rosales
Ingeniero 1
Ingeniero 2
Ingeniero 3
Ingeniero 4
CONSTRUCTORA 
Guías Internas Para Concreto de AutoHormigonera
Frente de Trabajo:
Recibido conforme por:
Guía de Entrega:
Proyecto:
Fecha:
Tipo de Concreto:
Volumen Entregado (m3):
Lugar de colocación:
Hora descarga:
AH-001
N° Boleta Requisición Asociada a la Guía:
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Una vez con las guías realizadas y el proceso de 
producción en marcha, se solicitó un cuadro de 
recopilación de la información con las guías, esto 
con el objetivo de que sea sujeto de estudio por 
parte de los ingenieros en sus tablas de control de 
concreto por frente de trabajo, así como por parte 
del planificador para sus informes semanales.  
 
Figura 18.Cuadro de control de concretos. Fuente: elaboración 
propia. 
 
Uno de los requerimientos de la metodología fue 
la realización de informes semanales, esto con el 
objetivo de tener un control del rendimiento y de 
producción semanal, para ir monitoreando la 
producción del equipo y saber si los objetivos 
planteados por la constructora se han ido 
cumpliendo. Esto también permite informar acerca 
de la productividad del equipo a lo largo de la 
semana.  
 Figura 19. Resumen semanal de producción. Fuente: 
elaboración propia.  
 
En un principio, como se mencionó en párrafos 
anteriores, el proceso de producción estaba a 
cargo de forma completa por parte de una 
empresa productora de concreto de renombre 
nacional, debido a la nula experiencia que tenía la 
constructora con la utilización de ese tipo de 
equipos, por consiguiente, se planteó un modelo 
administrativo en el cual la empresa productora de 
concreto iba a operar el equipo y responsabilizarse 
de este completamente. El practicante fungía  
meramente la coordinación antes del proceso, y 
control después de este, durante el proceso de 
producción y colocación del concreto no tenía 
injerencia sobre cómo se realizarla, puesto que el 
primero era responsabilidad de la empresa 
productora de concreto y el segundo de los 
ingenieros y maestros de los respectivos frentes 
de trabajo. La empresa administradora del 
procedimiento comenzó a tener pérdidas, ya que  
los rendimientos no eran los mínimos para que el 
costo del concreto hecho en sitio fuera similar al 
concreto premezclado. Ante esta situación, la 
empresa responsable de la operación del equipo 
decidió retirarse del proyecto y el proceso de 
producción paso a ser parte de la constructora. El 
coordinador y practicante pasó a ser el 
responsable del control total del proceso de 
planificación, producción y posproducción del 
concreto. Con esto surgió la necesidad de tener un 
control de gastos de materiales, en relación con el 
despacho de estos por parte de los proveedores. 
 
Figura 20. Resumen semanal de producción. Fuente: 
elaboración propia.  
 
Según del tipo de concreto y además de la 
demanda solicitada, es necesario asociar un gasto 
de materiales con el frente de trabajo respectivo, 
con el objetivo de justificar sus gastos. Por ende, 
fue necesario la realización de un cuadro para que 
se requisara una determinada cantidad de 
materiales de acuerdo con el frente que la solicitó 
y del tipo de material. El cuadro se realizó 
mediante los datos del diseño de mezcla.  
 
 
Figura 21. Cuadro de requisición para concreto 210 kg/cm3 
Normal. Fuente: elaboración propia. 
Detalle Cemento (t)
Arena 
(m3)
Piedra 16 
mm (m3)
Piedra 25 
mm (m3)
Especificado en orden 
de compra
Entregado el 05/04/2017
Saldo 0 0 0 0
Constructora 
Proyecto 
Control de despacho de materiales autohormigonera
En amarillo: ya se pidió que se despachara las cantidades 
correspondientes, en espera de entrega. 
Comentarios:
Agregado 0,5 M3 1,0 M3 1,5 M3 2,0 M3 2,5 M3 3,0 M3 3,5 M3 4 ,0M3
Cemento (t) 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,14
Piedra Cuarta (G25mm) (m3) 0,21 0,42 0,63 0,84 1,06 1,27 1,48 1,69
Piedra Quintilla (G16mm) (m3) 0,11 0,23 0,34 0,45 0,57 0,68 0,79 0,90
Aditivo (P955) (lt) 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60
Aditivo (745 NS) (lt) 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Arena (m3) 0,33 0,66 0,98 1,31 1,64 1,97 2,30 2,62
Valores de requisición de materiales para concreto 210 kg/cm2 normal
# Guia # Requisición Fecha Ingeniero Frente Trabajo Tipo Concreto Volumen (m3) Hora Descarga
Constructora 
Control de producción de concreto con AutoHormigonera
Elaborado por: Christopher Cruz Rosales
Proyecto:
Semana
Semana 15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 20/05/2017 Resumen
Produccion diaria (m3)
Rendimiento del equipo (m3/hr)
Tiempo productivo:
Tiempo contributivo:
Tiempo improductivo:
Observaciones:
Promedio (m3/dia) #¡DIV/0!
del 15/05/2017 al 20/05/2017
Resumen semanal de producción de concreto con autoHormigonera
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Figura 22. Cuadro de requisición para concreto 210 kg/cm3 
fino. Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 23. Cuadro de requisición para concreto tobacemento 
10. Fuente: elaboración propia. 
 
 
Fase de ejecución y 
evaluación de procesos 
 
 
Para llevar a cabo esta fase fue necesario dividir 
los dos procesos que afectan el rendimiento del 
equipo: el proceso de producción de concreto y el 
proceso de colocación, los cuales son muy 
distintos uno del otro, al mismo tiempo son 
dependientes y en conjunto dan como resultado el 
rendimiento del equipo.  
 
Al iniciar con el proceso de producción, para hacer 
una evaluación acerca de sus tiempos 
productivos, contributivos e improductivos y sus 
posibles opciones de mejora, la técnica elegida 
para la recolección de información fue los 
diagramas de recorrido, para poderlos realizar fue 
necesario un mapa con el diseño de sitio del lugar, 
el cual debía de reflejar todos los lugares de 
almacenamiento de materiales, además de los 
obstáculos principales para el recorrido del equipo.  
 
 
 
Figura 24. Diseño de sitio del proyecto en ejecución. Fuente: 
elaboración propia. 
 
Para esta fase se muestrearon siete procesos de 
producción de manera aleatoria, con el objetivo de 
conocer los movimientos del equipo, tiempos de 
los respectivos movimientos y las particularidades 
o variables que afectan el proceso el proceso de 
producción. Una vez obtenidos estos tiempos, se 
procedió a realizar los respectivos cálculos de los 
porcentajes de tiempos productivos, contributivos 
e improductivos. Ya con esta información, además 
de las particularidades observadas durante el 
proceso, se realizó un análisis integral de todos los 
datos obtenidos, para una posterior ejecución del 
diagrama de flujo y el Value Stream Mapping.  
 
El objetivo del diagrama de flujo es realizar la 
representación de manera gráfica del proceso de 
producción de concreto, las variables a las cuales 
el proceso este sujeto, y  que a su vez sirva para 
un mejor entendimiento más fácil del Value Stream 
Mapping. 
 
El objetivo de utilizar el Value Stream Mapping es 
evaluar de manera gráfica el proceso de 
producción, cómo es que funciona, visualizar los 
Agregado 0,5 M3 1,0 M3 1,5 M3 2,0 M3 2,5 M3 3,0 M3 3,5 M3 4 ,0M3
Cemento (t) 0,16 0,32 0,47 0,63 0,79 0,95 1,10 1,26
Piedra Quintilla (G16mm) (m3) 0,27 0,55 0,82 1,09 1,36 1,64 1,91 2,18
Aditivo (P955) (lt) 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25 6
Aditivo (745 NS) (lt) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Arena (M3) 0,35 0,71 1,06 1,42 1,77 2,12 2,48 2,83
Valores de requisición de materiales para concreto 210 kg/cm2 fino
Agregado 0,5 M3 1,0 M3 1,5 M3 2,0 M3 2,5 M3 3,0 M3 3,5 M3 4 ,0M3
Cemento (t) 0,07 0,13 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52
Piedra Cuarta (G25mm) (m3) 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40
Piedra Quintilla (G16mm) (m3) 0,11 0,21 0,32 0,42 0,53 0,64 0,74 0,85
Aditivo (P955) (lt) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
Arena (m3) 0,38 0,76 1,14 1,52 1,91 2,29 2,67 3,05
Valores requisicón de materiales para concreto Toba 10
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tiempos o tareas que no generan valor, de esta 
forma se tiene una herramienta de Lean que 
permite tomar decisiones en cuanto a cómo 
realizar modificaciones del proceso para 
deshacerse de esas tareas que no agregan valor. 
Con esto se tiene una herramienta más, aparte del 
diagrama de flujo y los diagramas de recorrido 
para una toma de decisión integral.  
 
A partir del Value Stream Mapping se realiza un 
análisis de costos y una comparativa con el precio 
del concreto premezclado más competitivo 
encontrado en ese momento, con el objetivo 
analizar si los precios de los diferentes tipos de 
concreto, con los tiempos y rendimientos 
asociados, son o no son competitivos.   
 
Paralelo a este análisis, se realiza una evaluación 
de la productividad del proceso de colocación del 
concreto, debido a que este afecta el rendimiento 
de la producción de concreto de manera directa          
(cuanto más rápidamente se descargue el 
concreto contenido en el equipo, más ágilmente se 
podrá realizar el siguiente ciclo productivo). Ahora 
bien, para hacer la respectiva evaluación en busca 
de puntos de mejora, se realiza una tabla para la 
toma de datos a través de videos, de la misma 
forma se elabora una hoja de Excel vinculada, la 
cual busca procesar la información de manera 
efectiva, puesto que es necesario emitir 
recomendaciones lo más pronto posible.   
 
Figura 25. Apartado de introducción de información preliminar 
del proceso. Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 25 se puede observar cómo la hoja de 
Excel programada permite introducir la 
información preliminar del proceso por muestrear, 
también la hoja posibilita introducir la 
categorización de los recursos o trabajadores 
(figura 26), además de la categorización de las 
tareas desarrollas (figura 27) y un apartado de 
observaciones de las particularidades u otros 
aspectos relevantes (figura 28).  
 
Figura 26. Introducción de la información de los recursos. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 27. Clasificación del trabajo para las respectivas tareas. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 28. Introducción de particularidades. Fuente: 
elaboración propia.. 
 
Una vez introducidos todos los datos 
anteriormente descritos, la hoja de Excel es capaz 
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de procesar toda la información de manera que 
devuelve los respectivos gráficos y cuadros de 
Crew Balance, gráficos y cuadros de la 
productividad de las cuadrillas y los trabajadores., 
para una posterior evaluación de los datos 
entregados y a raíz de ellos las posibles 
recomendaciones.   
 
Para el proceso de colocación de concreto se 
decidió muestrear aleatoriamente nueve 
procedimientos, en los cuales se combinaron 
varios tipos de elementos como placas de 
cimentación, muros, columnas, y entrepiso. 
También se combinaron varios tipos de descargas: 
con maquinaria, con carretillo, con grúa, con 
bomba estacionaria y con bomba telescópica.  
Todo esto en tres frentes de trabajo distintos, el 
objetivo de tener tanta variabilidad en los procesos 
muestreados es que eso contribuye a analizar más 
aspectos particulares que se pueden manifestar, y 
con ellos más opciones de mejora que no 
necesariamente son tan repetitivas, pero si se 
manifestaron al menos una vez en los muestreos 
realizados, por ende, son sujeto de estudio y 
análisis.  
 
 
Figura 29. Cimientos de kínder. Fotografía: investigador.  
 
La colocación de concreto en placas o cimientos, 
se realizó en frentes de trabajo como sótano, 
kínder y polideportivo, en placas o detalles de los 
cimientos varían según el frente de trabajo, 
además de donde se está trabajando en el edificio, 
puesto que la mayoría de elementos son 
diferentes en el mismo edificio.  
 
 
Figura 30. Detalle de una de las placas de fundación para 
sótano. Fuente: Constructora. 
 
Para la colocación de concreto en muros se 
muestrearon procesos en el edificio llamado 
sótano, las características de los muros realizados 
se pueden observar en las figuras 31 y 32. 
 
  
Figura 31. Muros colados en sótano. Fotografía: investigador. 
 
 
Figura 32. Detalle de muros colados en sótano. Fuente: 
constructora. 
 
Para el muestreo de colocación de concreto en 
columnas, se muestrearon procesos realizados en 
el kínder, mientras que el muestreo de colocación 
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en entrepiso se muestreó en el frente llamado 
apartamentos. 
 
 
Figura 33. Columnas de kínder. Fotografía: investigador. 
 
 
Figura 34. Detalles de columnas del kínder. Fuente: 
Constructora. 
 
 
Figura 35. Entrepiso colado en apartamentos. Fotografía: 
investigador. 
 
Figura 36. Detalle entrepiso colado en apartamentos. Fuente: 
elaboración propia. 
 
Fase evaluación de la 
implementación de 
recomendaciones 
 
 
Una vez concluida la fase dos, se busca como 
implementar las recomendaciones obtenidas del 
análisis de la misma. Durante esta, la empresa 
administradora del proceso de producción, la cual 
ha sido mencionada en párrafos anteriores, se 
retira del proyecto, al alegar que al no tener el 
rendimiento esperado del equipo los costos 
operativos son mayores a los esperados, los 
cuales a su criterio les deja pérdidas.  
 
 
Figura 37. Autohormigonera en operación. Fotografía: 
investigador. 
 
Ante esta situación, la constructora atribuye todas 
las labores de producción de concreto al 
coordinador, de tal forma que él tiene la libertad de 
aplicar las recomendaciones de manera directa, 
puesto que el proceso de producción pasa a ser 
enteramente de su responsabilidad. 
 
Se aplican las recomendaciones de producción de 
manera directa hablando con el nuevo operador 
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del equipo, todo en busca de disminuir tiempos en 
las tareas, recorridos, y eliminar labores 
innecesarias; también se habla con los maestros 
de obras de los respectivos frentes de trabajo, 
puesto que ellos son los responsables de 
coordinar las cuadrillas, en busca que estos 
implementen las recomendaciones dadas en 
cuanto al proceso de colocación.  
 
 
Figura 38. Sito de carga de piedra y cemento. Fotografía: 
investigador. 
 
El siguiente paso es una evaluación de las 
recomendaciones emitidas, para esto se realizó un 
muestreo de nueve diagramas de recorrido en los 
cuales se buscaba recopilar información en cuanto 
al proceso de producción y su evolución. Una vez 
copilada la información, como en la fase dos, se 
procede a realizar su procesamiento a través de 
los diagramas de flujo, Value Stream Mapping, 
analizar de manera integral el proceso de 
producción, además de una comparativa con el 
estado anterior para verificar el progreso en cuanto 
a tiempos, rendimientos y costos. 
 
 
 Figura 39. Sitio de carga de arena y ubicación del silo de 
cemento. Fotografía: investigador. 
 
Fase de elaboración de 
lineamientos de 
producción 
 
 
El objetivo de esta fase es que la empresa 
constructora obtuviera los lineamientos o 
recomendaciones por seguir en busca de “buenas 
prácticas” en cuanto a la producción y colocación 
de concreto, mediante una recopilación de 
recomendaciones en cuanto a cómo debe de 
funcionar el proceso productivo del equipo, cuáles 
aspectos se deben de considerar antes de 
operarlo, tales como el diseño de sitio, el diagrama 
de flujo del proceso, el Value Stream Mapping del 
proceso productivo, además de los costos 
asociados con el proceso del equipo según su 
rendimiento diario.  
 
Asociado a estos lineamientos de producción, se 
emiten recomendaciones sobre cómo se debe de 
coordinar el proceso de descarga, puesto que este 
afecta el rendimiento del equipo, prudente saber 
cuáles prácticas ayudarían a aumentar la 
productividad en la descarga, y con esto el 
rendimiento. El objetivo es tener un documento 
con “buenas practicas” para el uso del equipo, el 
cual sirva para toma la de decisiones futuras por 
parte de los encargados de proyectos, sobre si es 
factible utilizar el equipo para la producción de 
concreto en sitio.  
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Resultados 
Fase de planeación y 
control requerido 
 
Tal cual se mencionó en la metodología, lo primero 
que se realizó es el listado de requerimientos, esto 
mediante una entrevista personal a cada uno de 
los ingenieros residentes del proyecto, además a 
los dos gerentes. 
  
  Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
  
Requerimiento Descripción Objetivo Prioridad en el tiempo de respuesta Precondiciones o supuesto 
R-01 Contar con un responsable a cargo de la autohormigonera. Mantener un control del uso del equipo. Alta.
Contar con la autohormigonera operando en 
óptimas condiciones. Mantener materiales 
disponibles en el sitio para realizar concreto.
R-02 Programar reuniones semanales para coordinar el uso del equipo. Maximizar y controlar el uso del equipo. Media.
Protocolo para coordinar reuniones 
semanales.
R-03 Publicar la agenda semanal aprobada de uso de equipo. 
Mantener un orden, informar y maximizar el 
uso del equipo. Media. 
Involucramiento del responsable del equipo 
en la reuniones de coordinación semanal. 
R-04 Confirmar el uso del equipo en el horario previamente establecido.
Maximizar el uso del equipo en caso de 
imprevistos. Alta.
Comunicación con el ingeniero de 
producción un día antes y al menos con una 
hora de anticipación.
R-05 Informar al operador de los requerimientos de concreto en el proyecto. Tener un orden de producción. Alta.
Agenda semanal y diaria, confirmación por 
parte del ingeniero de producción. 
R-06 Coordinar acciones en caso de atrasos por imprevistos. Maximizar el uso del equipo. Alta.
Informar al responsable de coordinación de 
imprevistos y posibles atrasos.
R-07 Documentar la información del proceso de producción y colocación. 
Dar trazabilidad a la colocación de concreto. 
Obtener información de procesos de 
producción.
Alta. Realización de guías y protocolo de uso de las mismas.
R-08 Tener inventario de producción diario. Obtener información para informe semanal. Media. Información documentada del proceso de producción y colocación. 
R-09 Realizar un informe semanal de uso del equipo.
Informar a la empresa que se esta haciendo 
y si se esta llegando a las metas 
establecidas.
Media. Inventario de producción diario.
R-10 Tener un inventario de materiales. Coordinar el despacho de materiales necesarios para producción. Media.
Contar con las mediciones de volúmenes 
aproximados en el sitio. 
R-11 Tener un cuadro actualizado de saldo de ordenes de compra.
Informar en caso de que se tenga que 
realizar una nueva orden de compra. Media.
Tener documentados cada uno de los 
despachos realizados.
R-12 Coordinar acciones de optimización del proceso. Maximizar el uso del equipo. Baja.
Tener disponibilidad de materiales. Poder 
hacer modificaciones del proceso de 
producción. 
R-13 Tener el equipo en optimas condiciones de calibración. 
Evitar la variabilidad en la calidad del 
concreto. Alta. Hacer la calibración diaria. 
R-14 Pendiente de la calidad del concreto según los informes de laboratorio. 
Poder detectar concretos con baja 
resistencia y posibles fallas en el proceso de 
producción. 
Media. Hacer llegar los informes de laboratorio al coordinador del equipo. 
CUADRO 1. LISTA DE REQUERIMIENTOS ASOCIADAS AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
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En el cuadro 1 se puede observar el listado con el 
número de requerimientos asociados con el 
proceso de producción de concreto, la descripción, 
el objetivo, la prioridad en el tiempo, además sus 
respectivas precondiciones o supuestos que se 
deben cumplir para el cumplimiento.  
 
 
Fuente: elaboración propia.  
Los respectivos análisis FODA de los procesos de 
producción y colocación de concreto se realizaron 
con información suministrada por el equipo de 
trabajo del proyecto. Se visualizaron primero las 
posibles ventajas y desventajas del uso de la 
autohormigonera, además de la logística y 
características asociadas con la colocación del 
concreto, independientemente si proviene de la 
Factores Internos del Proceso Factores externos al proceso
DEBILIDADES AMENAZAS
Desconocimiento de como opera el equipo. Descarga lenta del concreto.
Curva de aprendizaje del operador. Desplazamientos muy largos.
Sólo un compartimiento para aditivo. Fallos del silo.
No se cuenta con equipo de medición de humedad. Fallas en la computadora del equipo.
No sustituye a ninguno de los sectores que produce concreto. Posible costo mas caro.
Proceso de carga de diésel. Cambios de ultimo momento en la programación de producción.
Proceso de limpieza del equipo. Requerimientos muy grandes de concreto en tiempos muy cortos. 
Proceso de carga de agua. Calibración diaria del equipo
Comunicación a despacho de Concretera.
Control continuo de materiales en inventario. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Suplir faltantes en coladas masivas. Poder cambiar la producción habitual de concreto.
Concreto con calidad certificada. Poder vender concreto a otros clientes.
Solucionar problemáticas de producción más eficientemente. Poder alquilar el equipo a otras empresas. 
Transporte y producción en el mismo equipo. El equipo orienta al operador en el proceso de producción.
Se puede realizar cualquier tipo de concreto. Posibilidad de hacer coladas diarias y no masivas.
Realización de guías para trazabilidad. Identificar errores del operador.
Permite guardar un máximo de 32 diseños de mezcla. 
 CUADRO 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO CON LA MATRIZ FODA PARA
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA
Factores Internos del Proceso Factores externos al proceso
DEBILIDADES AMENAZAS
Lugares muy incomodos de colocación. Fallos de la grúa.
Elementos que demandan poco volumen y mucho tiempo. Falta de personal.
Utilización de bombas sale caro. Falta de equipo para realizar labores mas eficientemente. 
Poca experiencia de los colaboradores. Falla de las mezcladoras. 
Uso de grúa en otros frentes. Falla de la autohormigonera. 
Atrasos de la autohormigonera por colocación de Atrasos del la mezcladora en el camino. 
concreto en otros frentes de trabajo. Desmotivación de los colaboradores. 
Equipo de trabajo poco organizado. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Poder utilizar bomba estacionaria. Variabilidad para poder hacer el trabajo de diferentes formas. 
Poder utilizar bomba telescópica. Algunos elementos son fáciles de descargar. 
Poder utilizar grúa. Poder aumentar rendimientos y productividad a
Variabilidad en la condiciones de colocación. través de la planificación. 
Desocupación rápida en elementos donde
la descarga es directa. 
 CUADRO 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO CON LA MATRIZ FODA PARA
EL PROCESO DE COLOCACIÖN DE CONCRETO.
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producción por autohormigonera o si es concreto 
premezclado por una empresa externa al proyecto. 
 
Para la realización de los diagrama de Ishikawa o 
diagrama de causa-efecto se analizaron las 
debilidades y amenazas de los procesos de 
producción y colocación, el diagrama va enfocado 
hacia las posibles causas del bajo rendimiento del 
equipo.  
 
Las principales desventajas que pueden afectar el 
rendimiento son asociadas con los fallos del 
equipo, falta de planificación, aspectos del 
operador y el proceso de descarga del concreto, 
de tal forma que el diagrama presenta cuatro 
causas principales, las cuales pueden mostrar el 
efecto asociado con el bajo rendimiento de la 
producción de concreto.   
 
 
Fase de ejecución y 
evaluación de procesos 
 
 
Una vez analizados los procesos de producción y 
colocación de concreto, además, además de 
haber desarrollado tablas y cuadros para la 
recolección y control de la información, el siguiente 
paso es la recolección de la misma tal cual 
menciona en la metodología.  
 
 
Proceso de producción de 
concreto 
 
 
Para la realización de los diagramas de recorrido 
se eligieron procesos de producción de manera 
aleatoria para la recolección de información 
respectiva de producción.  
Figura 40. Diagrama de causa-efecto del sobre el rendimiento de la autohormigonera. 
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Figura 41. Diagrama de recorrido asociado con el muestreo 1. Fuente: elaboración propia. 
 
  Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 22/03/2017 Tipo Concreto: Tobacemento 10
Descarga: Directa Volumen (m3): 4
Tiempo (min) Distancia (m)
25 -
9 -
1 15
9 -
1 15
20 -
5 80
35 -
10 60
14 -
1 25
23 -
153 195
Tiempo (min) Porcentaje (%)
87 56,86%
41 26,80%
25 16,34%
1,57
Descripción:
Proceso 7: Lavado
Total:
Tiempo productivo 
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Recorrido 4
Proceso 6: Carga agua
Recorrido 5
Rendimiento (m3/hr):
Información
Proceso 3: Carga arena
Recorrido 2
Proceso 4: Carga cemento y realización guía
CUADRO 4. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 1
Recorrido 3
Proceso 5: Descarga concreto
Descripción
Proceso 2: Carga piedra
Recorrido 1 
Proceso 1:Orden de inicio de carga
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Figura 42. Diagrama de recorrido asociado con el  muestreo 2. Fuente: elaboración propia. 
 
   Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 22/03/2017 Tipo Concreto: Tobacemento 10
Descarga: Directa Volumen (m3): 1,5
Tiempo (min) Distancia (m)
20 -
9 -
1 15
9 -
1 15
18 -
4 80
24 -
7 60
7 -
1 25
6 -
107 195
Tiempo (min) Porcentaje (%)
67 62,62%
20 18,69%
20 18,69%
Proceso 1: orden de inicio de carga
CUADRO 5. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 2
0,84
Proceso 5: Descarga concreto
Recorrido 4
Tiempo contributivo
Proceso 6: Carga agua
Recorrido 5
Proceso 7: Lavado
Información
Recorrido 2
Proceso 4: Carga cemento y realización guía
Recorrido 3
Descripción
Proceso 2: Carga piedra
Recorrido 1 
Proceso 3: Carga arena
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr):
Descripción:
Tiempo productivo 
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Figura 43. Diagrama de recorrido asociado con el muestreo 3. Fuente: elaboración propia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 23/03/2017 Tipo Concreto: Tobacemento 10
Descarga: Directa Volumen (m3): 0,6
Tiempo (min) Distancia (m)
25 -
13 -
1 15
21 -
5 60
40 -
10 60
10 -
2 25
22 -
149 160
Tiempo (min) Porcentaje (%)
84 56,38%
40 26,85%
25 16,78%
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 1
Proceso 3: carga arena y realización de guía
Proceso 1: orden de inicio de carga
CUADRO 6. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 3
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 0,24
Descripción:
Tiempo productivo 
Proceso 6: Lavado
Información
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto
Recorrido 3
Proceso 5: carga agua
Recorrido 4
Descripción
29 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Diagrama de recorrido asociado con el muestreo 4. Fuente: elaboración propia.  
 
   Fuente: elaboración propia.  
Fecha: 24/03/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Directa Volumen (m3): 4
Tiempo (min) Distancia (m)
36 -
20 -
1 15
30 -
5 60
78 -
4 60
15 -
1 25
10 -
200 160
Tiempo (min) Porcentaje (%)
143 71,50%
21 10,50%
36 18,00%
CUADRO 7. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 4
1,20
Proceso 1: orden de inicio de carga
Descripción:
Proceso 6: Lavado
Información
Recorrido 4
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto
Recorrido 3
Proceso 5: carga agua
Descripción
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 1
Proceso 3: carga arena y realización de guía
Tiempo productivo 
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr):
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Figura 45. Diagrama de recorrido asociado con el muestreo 5. Fuente: elaboración propia. 
 
                          Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 28/03/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 4
Tiempo (min) Distancia (m)
31 -
10 -
1 15
14 -
5 60
70 -
8 60
12 -
151 135
Tiempo (min) Porcentaje (%)
106 70,20%
14 9,27%
31 20,53%
Proceso 5: carga agua
CUADRO 8. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 5
Proceso 3: carga arena y realización de guía
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto
Recorrido 3
Información
Descripción
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 1
Proceso 1: orden de inicio de carga
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,59
Descripción:
Tiempo productivo 
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Figura 46. Diagrama de recorrido asociado con el muestreo 6. Fuente: elaboración propia. 
 
  Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 30/03/0217 Tipo Concreto: Tobacemento 10
Descarga: Directa Volumen (m3): 3,5
Tiempo (min) Distancia (m)
25 -
14 -
1 15
14 -
10 250
35 -
10 250
15 -
124 515
Tiempo (min) Porcentaje (%)
78 62,90%
21 16,94%
25 20,16%
Proceso 5: carga agua
CUADRO 9. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 6
Proceso 3: carga arena y realización de guía
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto
Recorrido 3
Información
Descripción
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 1
Proceso 1: orden de inicio de carga
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,69
Descripción:
Tiempo productivo 
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Figura 47. Diagrama de recorrido asociado con el muestreo 7. Fuente: elaboración propia. 
 
           Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 30/03/0217 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3
Tiempo (min) Distancia (m)
5 -
10 -
1 15
15 -
6 20
60 -
1 30
10 -
108 65
Tiempo (min) Porcentaje (%)
95 87,96%
8 7,41%
5 4,63%
Recorrido 3
Proceso 5: carga agua
CUADRO 10. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 7
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,67
Descripción:
Tiempo productivo 
Información
Descripción
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 1
Proceso 1: orden de inicio de carga
Proceso 3: carga arena y realización de guía
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto
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Para la realización del diagrama de flujo del 
proceso de producción, además del Value Stream 
Mapping, es necesario promediar los tiempos de 
los muestreos correspondientes con los 
diagramas de recorrido anteriores. Para ellos se 
dividieron las tareas entre las que agregan valor al 
proceso y las que no agregan valor.  
 
En el diagrama de flujo (figura 48), también se 
muestran tareas que no necesariamente fueron 
muestreadas mediante los diagramas de 
recorrido; sin embargo, se sabe de su existencia y 
la duración, puesto que se realizó un muestreo 
aparte, donde se midió su tiempo.   
 
En los cuadros 13, 14 y 15 se puede observar los 
resúmenes semanales con el total de metros 
cúbicos colocados en los diferentes días y sus 
respectivos promedios semanales 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo lo anterior mencionado sirve como base para 
la realización del Value Stream Mapping (figura 
49), en el mismo se refleja los medios de 
comunicación del proceso, proveedores y tiempos 
de entrega, las tareas que agregan valor y las quE 
no, tiempos promedio, los clientes y el respectivos 
promedios de producción en su momento.   
                                         
 
Cantidad de 
muestras
Carga de 
piedra y 
cemento (min)
Carga arena 
(min)
Carga Agua 
(min)
1 19 9 14
2 18 9 7
3 13 10 10
4 20 15 15
5 10 7 12
6 14 7 15
7 10 7 10
Promedio (min) 15 9 12
CUADRO 11. TIEMPOS PROMEDIO PARA LAS TAREAS QUE 
AGREGAN VALOR AL PROCESO DEL PRODUCCIÓN
Cantidad de 
muestras
Orden de carga 
(min)
Recorrido 1 
(min)
Realización de 
guía (min)
Recorrido 2 (al 
frente de 
trabajo) (min)
Descarga 
concreto por 
m3 (min)
Recorrido 3(al 
silo) (min)
1 25 1 10 6 9 10
2 20 1 9 5 16 7
3 25 1 11 6 66 10
4 36 1 15 6 20 4
5 31 1 7 6 18 8
6 25 1 7 11 10 10
7 5 1 8 7 20 6
Promedio (min) 24 1 10 7 23 8
CUADRO 12. TIEMPOS PROMEDIO PARA LAS TAREAS QUE NO AGREGAN VALOR AL PROCESO DEL 
PRODUCCIÓN
      Fuente: elaboración propia. 
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Figura 48. Diagrama de flujo del proceso de producción. Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.  
  
Semana 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017 25/03/2017 Resumen Semanal
Producción diaria (m3) - - 6,5 4,1 11 - 21,6
Rendimiento del equipo (m3/h) - - 1,3 0,3 1,1 - 0,9
Tiempo productivo: - - 41,8% 53,7% 53,2% - 49,6%
Tiempo contributivo: - - 16,4% 19,5% 26,8% - 20,9%
Tiempo improductivo: - - 41,8% 26,8% 20,0% - 29,5%
Promedio (m3/día): 7,2
Semana 27/03/2017 28/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 31/03/2017 01/04/2017 Resumen 
Producción diaria (m3) 10,5 7,5 3,0 9,5 4,0 4,5 39,0
Rendimiento del equipo (m3/h) 1,3 1,6 1,2 1,7 1,0 0,8 1,3
Tiempo productivo: - 54,3% - 66,6% - - 60,5%
Tiempo contributivo: - 19,9% - 8,4% - - 14,2%
Tiempo improductivo: - 25,8% - 25,0% - - 25,4%
Promedio (m3/día): 6,5
Semana 03/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 06/04/2017 07/04/2017 08/04/2017 Resumen Semanal
Producción diaria (m3) 2,5 13,0 4,0 - - - 19,5
Rendimiento del equipo (m3/h) 0,7 1,6 1,3 - - - 1,2
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día): 6,5
CUADRO 15. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2017
CUADRO 13. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2017
CUADRO 14. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2017
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12 min 15 min 9 min LT: 86 min
VA: 36 min
8 min 24 min 1 min 17 min
C/T :   12 min
OCUP : 50%
Holcim
Control de 
producción
Stock de 
materiales
2 2 2 1
Programación semanal/diaria
Email/Llamada telefónica
Email
Agregados 
Guápiles
Llamada telefónica
20 m3 / sem 24,5 ton/ 2 sem
Ingenieros de 
proyecto
Previsión a 1 semana
Previsión 1 semana
7 m3 día:
1,6 m3 Toba 10
2,0 m3 210 Normal
3,4 m3 210 Fino
7 min
Carga agua Carga piedra y cemento Carga arena
Realización de
guía
3,5 m3/ 10 min
C/T :   15 min
OCUP : 100%
C/T :   9 min
OCUP : 100%
Programación semanal/diaria
Figura 49. Value Stream Mapping del proceso de producción. Fuente: elaboración propia. 
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Para realizar el acumulado de los costos 
asociados, se tomaron en cuenta los costos 
directos del proceso producción, junto con las 
cargas sociales, transportes e impuestos en los 
gastos aplicables. Todos los precios fueron tomas 
de facturas, comprobantes de pago y órdenes de 
compra facilitados por la empresa administradora 
del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se calcularon los costos asociados con los tres 
tipos de concretos que la empresa administradora 
producía en sitio. En los cuadros 16, 17 y 18 se 
puede observar el costo por metro cúbico de 
acuerdo con los promedios de producción, 
además de la diferencia de precio con respecto al 
mejor que se puede obtener el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen promedio de producción (m3)
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Alquiler Equipo (hr) 2,5 ₡20.363,60 ₡51.153,36
Operador (hr)* 2,5 ₡3.665,22 ₡9.207,03
Ayudante (hr)* 2,5 ₡1.885,50 ₡4.736,38
Diesel (lt)** 8,0 ₡497,00 ₡3.995,08
Cemento (t)** 0,2 ₡96.822,99 ₡20.139,18
Piedra 16 mm (m3)** 0,3 ₡14.690,00 ₡4.935,84
Piedra 25 mm (m3)** 0,6 ₡14.690,00 ₡8.226,40
Arena (m3)** 1,2 ₡14.690,00 ₡17.863,04
Aditivo 955 (lt)** 1,0 ₡792,00 ₡760,32
Agua (m3) 0,3 ₡1.366,83 ₡470,19
₡121.486,83
₡75.929,27
₡44.861,00
-₡31.068,27
Costo por m3
Costo por m3 en el mercado
Margen de ganacia por uso de autohormigonera
1,6
CUADRO 16. COSTOS Y COMPARATIVA ASOCIADA CON EL CONCRETO TIPO 
"TOBACEMENTO 10" PRODUCIDO CON AUTOHOMIGONERA
Total
Volumen promedio de producción (m3)
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Alquiler Equipo (hr) 3,1 ₡20.363,60 ₡63.941,70
Operador (hr)* 3,1 ₡3.665,22 ₡11.508,79
Ayudante (hr)* 3,1 ₡1.885,50 ₡5.920,47
Diesel (lt)** 10,0 ₡497,00 ₡4.993,86
Cemento (t)** 0,6 ₡96.822,99 ₡56.157,33
Piedra 16 mm (m3)** 0,5 ₡14.690,00 ₡6.757,40
Piedra 25 mm (m3)** 0,8 ₡14.690,00 ₡12.339,60
Arena (m3)** 1,3 ₡14.690,00 ₡19.390,80
Aditivo 745 (lt)** 2,0 ₡792,00 ₡1.584,00
Aditivo 955 (lt)** 2,8 ₡792,00 ₡2.217,60
Agua (m3) 0,4 ₡1.366,83 ₡571,33
₡185.382,89
₡92.691,44
₡60.455,00
-₡32.236,44Margen de ganacia por uso de autohormigonera
Costo por m3 en el mercado
Total
Costo por m3
2
CUADRO 17. COSTOS Y COMPARATIVA ASOCIADA CON EL CONCRETO TIPO 
"210 KG/CM2 NORMAL" PRODUCIDO CON AUTOHOMIGONERA
Fuente: elaboración propia.  
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Proceso de colocación de 
concreto 
 
En el siguiente apartado de muestran los 
resultados del proceso de colocación de concreto, 
con sus diferentes variables. Cada muestreo 
explica los resultados obtenidos mediante el uso 
de cuadros y figuras.  
 
 
Muestreo 1: sello en placas, 
descarga directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro 19 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 20 se pueden observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como en la figura 50 la productividad obtenida por 
el grupo de trabajadores durante el desarrollo del 
trabajo. En la figura 51 se puede observar el 
gráfico Crew Balance para cada trabajador, la 
evaluación de productividad por individuo se 
puede observar en la figura 52, así como en el 
cuadro 21 se pueden observar los posibles puntos 
de mejora observados durante el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 19. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
Particularidades:
# Trabajadores 8
Utilización de volquete, concreto premezclado, descarga directa. 
30 °C
14/03/2017
10:10:00
Colocación de concreto
Sello de cimientos
Christopher Cruz
Sótano
# Observaciones 488 Obs a cada 15 segundos
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Elaborado por:
Fuente: elaboración propia.  
 
     Fuente: elaboración propia.  
 
Volumen promedio de producción (m3)
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Alquiler Equipo (hr) 5,3 ₡20.363,60 ₡108.700,90
Operador (hr)* 5,3 ₡3.665,22 ₡19.564,94
Ayudante (hr)* 5,3 ₡1.885,50 ₡10.064,80
Diesel (lt)** 17,1 ₡497,00 ₡8.489,56
Cemento (t)** 1,1 ₡96.822,99 ₡105.343,41
Piedra 16 mm (m3)** 1,9 ₡14.690,00 ₡27.470,30
Arena (m3)** 2,4 ₡14.690,00 ₡35.461,66
Aditivo 745 (lt) 3,4 ₡792,00 ₡2.692,80
Aditivo 955 (lt) 5,1 ₡792,00 ₡4.039,20
Agua (m3) 0,7 ₡1.366,83 ₡1.003,80
₡322.831,37
₡94.950,40
₡62.828,00
-₡32.122,40
* Considera cargas sociales
** Considera impuestos y transportes
Costo por m3
Costo por m3 en el mercado
Margen de ganacia por uso de autohormigonera
Total
3,4
CUADRO 18. COSTOS Y COMPARATIVA ASOCIADA CON EL CONCRETO TIPO 
"210 KG/CM2 FINO" PRODUCIDO CON AUTOHOMIGONERA
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Fuente: elaboración propia.  
 
Figura 50. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia.  
Figura 51. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia.  
TAREAS # OBS % POR
Viajes 56 11,48%
Descanso 11 2,25%
Espera 124 25,41%
Ocioso 1 0,20%
Limpieza 6 1,23%
Transporte 22 4,51%
Instrucción 36 7,38%
Colocación 232 47,54%
CUADRO 20. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
Tiempo Productivo (TP)
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Muestreo 2: sello en placas, 
descarga directa 
 
En el cuadro 22 se describe la información general 
del muestreo y las características propias del 
proceso de colocación en el instante. En el cuadro 
23 se pueden observar las tareas desarrolladas 
por las cuadrillas de colocación, así como en la 
figura 53 la productividad obtenida por el grupo de 
trabajadores durante el desarrollo del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 54 se puede observar el gráfico Crew 
Balance para cada trabajador, la evaluación de 
productividad por individuo se puede observar en 
la figura 55, así como en el cuadro 24 se muestran 
los posibles puntos de mejora observados 
observar en el proceso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Obs a cada
CUADRO 22. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
# Trabajadores
# Observaciones
Particularidades:
Elaborado por:
15/03/2017
10:43:00
27 °C
5
455 15 segundos
Descarga directa, utilización de carretillos. 
Cololocación de concreto
Sello de cimientos
Christopher Cruz
Kínder
Fuente: elaboración propia. 
CUADRO 21. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso de viajes
Exceso en tiempos de espera
Mala ubicación de la mezcladora durante el proceso
Mala distribución del personal 
Posibilidad de utilizar grúa
Fuente: elaboración propia. 
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TAREAS # OBS % PESO
Viajes 16 3,52%
Espera 27 5,93%
Ocioso 6 1,32%
Transporte 199 43,74%
Instrucción 19 4,18%
Limpieza 2 0,44%
Colocación 186 40,88%
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
CUADRO 23. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
Tiempo Productivo (TP)
Fuente: elaboración propia. 
Figura 53. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia.  
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Figura 54. Crew Balance de los trabajadores Fuente: elaboración propia.  
 
Figura 55. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
CUADRO 24. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso en transportes
Posibilidad de utilización de grúa para hacer el trabajo mas fácil
Utilización de dispositivo para almacenar concreto para rápida desocupación del equipo
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Muestreo 3: concreto en muros, 
descarga con bomba telescópica  
 
En el cuadro 25 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 26 se puede observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como en la figura 56 la productividad obtenida por 
el grupo de trabajadores durante el desarrollo de 
la tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 57 se puede observar el gráfico Crew 
Balance para cada trabajador, la evaluación de 
productividad por individuo se puede observar en 
la figura 58, así como en el cuadro 27 se presentan 
los posibles puntos de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christopher Cruz
Sótano/AdministraciónUbicación:
Elaborado por:
Colocación de concreto
Particularidades:
21/03/2017
8:47 AM
22°C
6
528
Uso de bomba telescópica y vibradores eléctricos. 
CUADRO 25. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Obs a cada 15 segundos
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
# Trabajadores
# Observaciones
Muros
Proceso:
Actividad:
TAREAS # OBS % PESO
Viaje 32 6,06%
Espera 88 16,67%
Transporta 92 17,42%
Instrucciones 9 1,70%
Limpieza 39 7,39%
Verifica 38 7,20%
Coloca 53 10,04%
Acomoda 94 17,80%
Vibró 83 15,72%
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
Tiempo Productivo (TP)
CUADRO 26. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 56. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia.  
 
Fuente: elaboración propia. 
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                 Fuente: elaboración propia.  
 
Figura 57. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
           Figura 58. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia.  
 
CUADRO 27. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Mala distribución de la cuadrilla
Vibrador eléctrico es incómodo para trabajar
Exceso en transportes
Exceso de tiempos de esperas
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Muestreo 4: concreto en 
columnas, descarga con bomba  
estacionaria 
 
En el cuadro 28 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 29 se muestran las tareas desarrolladas 
por las cuadrillas de colocación, así como el al 
figura 59 la productividad obtenido por el grupo de 
trabajadores durante el desarrollo de dicha labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 60 se puede observar el  gráfico Crew 
balance para cada trabajador, la evaluación de 
productividad por individuo se puede observar en 
la figura 61, así como en el cuadro 30 aparecen los 
posibles puntos de mejora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christopher Cruz
ApartamentosUbicación:
Elaborado por:
Colocación de concreto
CUADRO 28. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
# Trabajadores
# Observaciones
Particularidades:
23/03/2017
4:00 PM
22°C
8
456
Transporte con balde de lugar de almacenamiento al sitio de colocación. 
Obs a cada 15 segundos
Columnas
Proceso:
Actividad:
TAREAS # OBS % PESO
Viaje 3 0,66%
Espera 116 25,44%
Ocioso 5 1,10%
Transporta 198 43,42%
Instrucción 22 4,82%
Verifica 21 4,61%
Coloca 91 19,96%
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
CUADRO 29. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
Tiempo Productivo (TP)
                       Fuente: elaboración propia. .  
 
                       Fuente: elaboración propia.   
 
Figura 59. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia. 
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                Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Productividad de la cuadrilla.  
 
Figura 60. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 61. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia.  
 
CUADRO 30. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso de espera 
Exceso en transportes
Mala distribución de cuadrilla
Posibilidad de utilizar grúa
47 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA 
Muestreo 5: concreto en muros, 
descarga con grúa y balde 
 
En el cuadro 31 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 32 se puede observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como el al figura 62 la productividad obtenido por 
el grupo de trabajadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 63 se puede observar el gráfico Crew 
Balance para cada trabajador, la evaluación de 
productividad por individuo se puede observar en 
la figura 64, así como en el cuadro 33 se puede 
observar los posibles puntos de mejora que se 
pudieron determinar en el proceso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 31. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
# Trabajadores
# Observaciones
Particularidades:
25°C
10:10 AM
28/03/2017
5
500 Obs a cada 15 segundos
Concreto premezclado. Balde con volumen de 0,85 m3 por descarga. 
Colocación de concreto
Muros
Christopher Cruz
Sótano
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Elaborado por:
TAREAS # OBS % PESO
Viaje 4 0,80%
Espera 299 59,80%
Transporta 72 14,40%
Limpieza 3 0,60%
Instrucción 19 3,80%
Coloca 79 15,80%
Vibra 24 4,80%
CATEGORIZACION DE TAREAS
CUADRO 32. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
Tiempo Productivo (TP)
                      Figura 62. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia.  
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                    Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia.  .  
 
 Figura 64. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia.  
 
CUADRO 33. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso de espera 
Exceso en transportes
Posibilidad de utilizar dos baldes para eliminar tiempos muertos
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Muestreo 6: concreto en placas, 
descarga con grúa y balde 
 
 
En el cuadro 34 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 35 se puede observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como el al figura 65 la productividad obtenido por 
el grupo de trabajadores durante el proyecto. 
 
 
 
   Fuente: elaboración propia.                   
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: elaboración propia.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 66 se puede observar en el gráfico 
Crew Balance para cada trabajador, la evaluación 
de productividad por individuo se puede observar 
en la figura 67, así como en el cuadro 36 se puede 
observar los posibles puntos de mejora que se 
pudieron observar en el proceso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREAS # OBS % PESO
Viaje 39 7,74%
Espera 142 28,17%
Ocioso 41 8,13%
Transporta 64 12,70%
Instrucción 26 5,16%
Coloca 192 38,10%
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
CUADRO 35. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
Tiempo Contributivo (TC)
Tiempo Productivo (TP)
CUADRO 34. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
# Trabajadores
# Observaciones
Particularidades:
28/03/2017
1:20 AM
23°C
8
504 Obs a cada 15 segundos
Concreto de la autohormigonera, balde de 0,6 m3 por descarga. 
Colocación de concreto
Placas
Christopher Cruz
Sotano
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Elaborado por:
Figura 65. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia.  
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Figura 65. Productividad de la cuadrilla.  
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 66. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 67. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia.  
 
CUADRO 36. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso de espera 
exceso en transportes
Mala distribución de cuadrilla
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Muestreo 7: concreto en placas, 
descarga con grúa y balde  
 
 
En el cuadro 37 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 38 se pueden observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como en la figura 68 la productividad obtenido por 
el grupo de trabajadores. 
 
    Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la figura 69 se puede observar en gráfico Crew 
Balance para cada trabajador, la evaluación de 
productividad por individuo se puede observar en 
la figura 70, así como en el cuadro 39 se puede 
observar los posibles puntos por mejorar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREAS # OBS % PESO
Descanso 3 0,75%
Espera 102 25,37%
Transporte 137 34,08%
Instrucción 45 11,19%
Colocación 115 28,61%Tiempo Productivo (TP)
CUADRO 38. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Elaborado por:
CUADRO 37. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
Particularidades:
# Trabajadores 4
Utilización de grúa y balde de 0,6 m3 por descarga. 
25°C
10/04/2017
14:31:00
Colocación de concreto
Columnas
Christopher Cruz
Kínder
# Observaciones 402 Obs a cada 15 segundos
Figura 68. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia. 
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                     Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Productividad de la cuadrilla.  
 
Figura 69. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
  
Figura 70. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
CUADRO 39. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso en espera
Exceso en transportes
Los vibradores eléctricos son muy incómodos para trabajar
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Muestreo 8: concreto en 
entrepiso, descarga con bomba 
telescópica 
 
 
En el cuadro 40 se describen la información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 41 se puede observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como en la figura 71 la productividad obtenida por 
el grupo de trabajadores  
 
 
            Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
  Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En la figura 72 se puede observar en el gráfico 
Crew Balance para cada trabajador, la evaluación 
de productividad por individuo se puede observar 
en la figura 73, así como en el cuadro 42 se puede 
observar los posibles puntos de mejora que se 
pudieron observar en el proceso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Elaborado por:
CUADRO 40. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
Particularidades:
# Trabajadores 8
Utilización de bomba, vibradores de gasolina. 
22°C
11/04/2017
13:15:00
Colocación de concreto
Entrepiso
Christopher Cruz
Apartamentos
# Observaciones: 428 Obs a cada: 15 segundos
TAREAS # OBS % PESO
Espera 88 20,56%
Transportes 138 32,24%
Instrucción 15 3,50%
Colocación 187 43,69%Tiempo Productivo (TP)
CUADRO 41. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
Figura 71. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia. 
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                  Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71. Productividad de la cuadrilla.  
 
Figura 72. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 73. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
CUADRO 42. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso en transportes 
Exceso de esperas
Mala distribución de cuadrilla
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Muestreo 9: sello de placas 
descarga con grúa y balde 
 
 
En el cuadro 43 se describen las información 
general del muestreo y las características propias 
del proceso de colocación en el instante. En el 
cuadro 44 se puede observar las tareas 
desarrolladas por las cuadrillas de colocación, así 
como el al figura 65 la productividad obtenido por 
el grupo de trabajadores durante de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 72 se puede observar en grafico Crew 
balance para cada trabajador, la evaluación de 
productividad por individuo se puede observar en 
la figura 73, así como en el cuadro 45 se puede 
observar los posibles puntos de mejora que se 
pudieron observar en el proceso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso:
Actividad:
Ubicación:
Elaborado por:
CUADRO 43. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha:
Hora inicio:
Temperatura:
Particularidades:
# Trabajadores 4
Uso de grúa, balde de 0,85 m3. Amplio espacio de descarga. 
25°C
24/04/2017
15:45:00
Colocación de concreto
Sello de cimientos
Christopher Cruz
Polideportivo
# Observaciones 416 Obs a cada: 15 segundos
TAREAS # OBS % PESO
Viajes 13 3,13%
Espera 142 34,13%
Transporte 8 1,92%
Instrucción 12 2,88%
Colocación 241 57,93%Tiempo Productivo (TP)
CUADRO 44. TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PROCESO
CATEGORIZACION DE TAREAS
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Contributivo (TC)
Figura 74. Productividad de la cuadrilla. Fuente: elaboración propia. 
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                     Fuente: elaboración propia 
 
  
Figura 75. Crew Balance de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 76. Productividad de los trabajadores. Fuente: elaboración propia. 
 
CUADRO 45. PUNTOS POR MEJORAR EN EL PROCESO
Exceso de esperas
Posibilidad de utilizar dos baldes
Mala distribución de cuadrilla
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Fase evaluación de la 
implementación de 
recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la realización de los diagramas de recorrido 
correspondientes al proceso de producción, en a 
la fase de evaluación de las recomendaciones de 
emitidas, se procede muestrear 9 procesos de 
producción de concreto de manera aleatoria. Con 
el objetivo de obtener los nuevos datos de tiempos 
de producción y distancias recorridas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 77. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 8. Fuente: elaboración propia. 
 
   Fuente: elaboración propia.  
 
Fecha: 11/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa Volumen (m3): 3
Tiempo (min) Distancia (m)
5 -
10 -
1 15
5 -
3 200
17 -
3 200
44 415
Tiempo (min) Porcentaje (%)
32 72,73%
7 15,91%
5 11,36%
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 1
CUADRO 46. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 8
Proceso 1: orden de inicio de carga
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 4,09
Descripción:
Tiempo productivo 
Proceso 3: carga arena
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto
Recorrido 3
Información
Descripción
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                       Figura 78. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 9. Fuente: elaboración propia.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 11/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3,5
Tiempo (min) Distancia (m)
5 -
11 -
1 15
5 -
3 200
27 -
3 200
55 415
Tiempo (min) Porcentaje (%)
43 78,18%
7 12,73%
5 9,09%Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 3,82
Descripción:
Tiempo productivo 
Proceso 2: carga piedra y cemento
CUADRO 47. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 9
Recorrido 1
Proceso 1: orden de inicio de carga
Tiempo contributivo
Proceso 3: carga arena
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto y realizacion de guia
Recorrido 3
Información
Descripción
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     Fuente: elaboración propia.  
 
Figura 79. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 10. Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 11/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3,5
Tiempo (min) Distancia (m)
5 -
11 -
1 15
11 -
3 200
14 -
3 200
48 415
Tiempo (min) Porcentaje (%)
36 75,00%
7 14,58%
5 10,42%Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 4,38
Descripción:
Tiempo productivo 
Proceso 2: carga piedra y cemento
CUADRO 48. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 10
Recorrido 1
Proceso 1: orden de inicio de carga
Tiempo contributivo
Proceso 3: carga arena y agua
Recorrido 2
Proceso 4: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 3
Información
Descripción
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Figura 80. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 11. Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 20/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3,5
Tiempo (min) Distancia (m)
9 -
1 15
5 -
5 150
30 -
5 150
55 315
Tiempo (min) Porcentaje (%)
44 80,00%
11 20,00%
0 0,00%
CUADRO 49. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 11
Proceso 2: carga arena
Proceso 1: carga piedra y cemento
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 3,82
Descripción:
Tiempo productivo 
Recorrido 2
Proceso 3: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 3
Información
Descripción
Recorrido 1
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 81. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 12. Fuente: elaboración propia. 
 
              Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 20/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3,5
Tiempo (min) Distancia (m)
10
1 15
14 -
1 15
11 -
5 150
25 -
35 -
5 150
107 330
Tiempo (min) Porcentaje (%)
70 65,42%
12 11,21%
25 23,36%Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,96
Descripción:
Tiempo productivo 
Información
Descripción
Recorrido 1
CUADRO 50. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 12
Tiempo contributivo
Proceso 1: Carga agua
Proceso 5: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 4
Proceso 3: carga arena
Proceso 2: carga piedra y cemento
Recorrido 2
Proceso 4: espera
Recorrido 3
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Figura 82. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 13. Fuente: elaboración propia. 
 
                            Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 20/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 4
Tiempo (min) Distancia (m)
10 -
15 -
1 15
17 -
1 15
12 -
5 300
10 -
95 -
5 300
171 630
Tiempo (min) Porcentaje (%)
134 78,36%
12 7,02%
25 14,62%
Información
Descripción
Recorrido 1
Proceso 5: espera
CUADRO 51. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 13
Proceso 1: carga agua
Proceso 6: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 4
Proceso 4: carga arena
Proceso 3: carga piedra y cemento
Recorrido 2
Proceso 2: ordenamiento de pedidos
Recorrido 3
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,40
Descripción:
Tiempo productivo 
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Figura 83. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 14. Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 83. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 14.Fuente: elaboración propia. 
 
             Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 20/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3
Tiempo (min) Distancia (m)
12 -
1 15
12 -
5 150
77 -
5 150
112 315
Tiempo (min) Porcentaje (%)
101 90,18%
11 9,82%
0 0,00%
CUADRO 52. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 14
Proceso 2: carga arena y agua
Proceso 1: carga piedra y cemento
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,61
Descripción:
Tiempo productivo 
Recorrido 2
Proceso 3: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 3
Información
Descripción
Recorrido 1
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    Fuente: elaboración propia. 
 
Fecha: 20/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa y balde Volumen (m3): 3
Tiempo (min) Distancia (m)
19 -
1 15
15 -
5 300
50 -
10 300
100 615
Tiempo (min) Porcentaje (%)
84 84,00%
16 16,00%
0 0,00%
CUADRO 53. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 15
Proceso 2: carga arena y agua
Proceso 1: carga piedra y cemento
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 1,80
Descripción:
Tiempo productivo 
Recorrido 2
Proceso 3: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 3
Información
Descripción
Recorrido 1
Figura 84. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 15. Fuente: elaboración propia. 
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Fecha: 20/04/2017 Tipo Concreto: 210 Kg/cm2
Descarga: Grúa Volumen (m3): 3
Tiempo (min) Distancia (m)
11 -
1 15
6 -
5 300
32 -
10 300
65 615
Tiempo (min) Porcentaje (%)
49 75,38%
16 24,62%
0 0,00%
CUADRO 54. DATOS ASOCIADOS CON EL DIAGRAMA DE RECORRIDO 16
Proceso 2: carga arena
Proceso 1: carga piedra y cemento
Tiempo contributivo
Tiempo improductivo
Total:
Rendimiento (m3/hr): 2,77
Descripción:
Tiempo productivo 
Recorrido 2
Proceso 3: descarga concreto y realización de guía
Recorrido 3
Información
Descripción
Recorrido 1
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 85. Diagrama de recorrido asociado al muestreo 16. Fuente: elaboración propia. 
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De igual forma que en la fase anterior se hace dos 
cuadros resumen (cuadro 55 y cuadro 56) 
recopilando la información de los diagramas 
recorrido aplicados a la actual fase. Los anteriores 
se dividen entre las actividades que agregan valor 
y las que no agregan valor al proceso de 
producción de concreto. 
 
También se agregan actividades de las cuales no 
se logró conseguir información en los diagramas 
de recorrido, pero de las cuales sí existe 
conocimiento de su existencia, con estas se 
realizó un muestreo por aparte único midiendo el 
tiempo de su respectiva duración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: elaboración propia. 
Para la realización del diagrama de flujo (figura 87) 
y el Value Stream Mapping toma como base los 
toda la información de esta fase. En estos se 
refleja toda la información del proceso de 
producción, los medios de comunicación del 
proceso, proveedores y tiempos de entrega, las 
tareas que agregan valor y las que no lo agregan, 
tiempos promedio, los clientes y el respectivo 
promedio de producción con las recomendaciones 
emitidas producto del análisis de fase de 
evaluación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de 
muestras
Carga de 
piedra y 
cemento (min)
Carga arena 
(min)
Carga Agua 
(min)
1 10 5 10
2 11 5 10
3 11 11 7
4 9 5 6
5 14 5 6
6 17 12 -
7 12 6 -
8 19 8 -
9 11 6 -
Promedio (min) 13 7 8
CUADRO 55. TIEMPOS PROMEDIO PARA LAS TAREAS QUE 
AGREGAN VALOR AL PROCESO DEL PRODUCCIÓN
Cantidad de 
muestras
Orden de carga 
(min)
Recorrido 1 
(min)
Recorrido 2 (al 
frente de 
trabajo) (min)
Descarga concreto 
por m3 y realización 
de guía (min)
Recorrido 3 (al 
silo) (min)
1 5 1 3 6 3
2 5 1 3 8 3
3 5 1 3 4 3
4 15 1 5 9 5
5 0 1 5 10 5
6 0 1 5 24 5
7 0 1 5 26 5
8 0 1 5 17 10
9 0 1 5 11 10
Promedio (min) 3 1 4 13 5
CUADRO 56. TIEMPOS PROMEDIO PARA LAS TAREAS QUE NO AGREGAN VALOR AL PROCESO DEL 
PRODUCCIÓN
Fuente: elaboración propia. 
 
67 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO CON AUTOHORMIGONERA 
Figura 86. Diagrama de flujo del proceso de producción. Fuente: elaboración propia. 
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Semana 17/04/2017 18/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017 22/04/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 5,0 5,5 15,5 20,0 8,0 FALLO DE 54,0
Rendimiento del equipo (m3/h) 0,8 0,6 1,6 1,5 0,7 EQUIPO 1,0
Tiempo productivo: - - - 77,0% - - -
Tiempo contributivo: - - - 9,6% - - -
Tiempo improductivo: - - - 13,4% - - -
Promedio (m3/día) 10,8
Semana 24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 29/04/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 19,0 23,5 29,5 22,0 23,0 12,5 129,5
Rendimiento del equipo (m3/h) 1,7 2,1 2,7 2,0 2,1 1,8 2,1
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 23,5
Semana 01/05/2017 02/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 05/05/2017 06/05/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 28,5 9,0 23,0 21,0 23,5 105,0
Rendimiento del equipo (m3/h) 2,6 0,8 2,1 1,9 2,1 1,9
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 21,0
CUADRO 57. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2017
FERIADO
CUADRO 58. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2017
CUADRO 59. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2017
Fuente: elaboración propia. 
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Semana 08/05/2017 09/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 13/05/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 11,0 16,0 17,5 17,5 32,0 0,0 94,0
Rendimiento del equipo (m3/h) 1,0 1,5 1,6 1,6 2,9 0,0 1,4
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 17,1
Semana 15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 20/05/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 20,0 34,5 31,0 15,0 7,0 22,0 129,5
Rendimiento del equipo (m3/h) 1,8 3,1 2,8 1,4 0,6 2,4 2,0
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 21,6
Semana 22/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 25/05/2017 26/05/2017 27/05/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 4,0 12,0 15,5 24,0 24,0 14,0 93,5
Rendimiento del equipo (m3/h) 0,4 1,1 1,4 2,2 2,2 2,3 1,6
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 17,0
CUADRO 60. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2017
CUADRO 61. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2017
CUADRO 62. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2017
         Fuente: elaboración propia. 
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Semana 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 02/06/2017 03/06/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 30,0 15,0 25,0 11,5 13,0 10,5 105,0
Rendimiento del equipo (m3/h) 2,7 1,4 2,3 1,0 1,2 1,8 1,7
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 19,1
Semana 05/06/2017 06/06/2017 07/06/2017 08/06/2017 09/06/2017 10/06/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 9,5 24,0 16,5 10,5 23,5 5,0 89,0
Rendimiento del equipo (m3/h) 0,9 2,2 1,5 1,0 2,1 0,8 1,4
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 16,2
Semana 12/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 17/06/2017 Resumen
Producción diaria (m3) 28,0 23,0 16,3 9,0 19,5 28,0 123,8
Rendimiento del equipo (m3/h) 2,5 2,1 1,5 0,8 1,8 2,5 1,9
Tiempo productivo: - - - - - - -
Tiempo contributivo: - - - - - - -
Tiempo improductivo: - - - - - - -
Promedio (m3/día) 20,6
CUADRO 65. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2017
CUADRO 63. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE 
JUNIO DEL 2017
CUADRO 64. RESUMEN DE PRODUCCIÓN CON AUTOHORMIGONERA SEMANA DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2017
.       Fuente: elaboración propia. 
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3 min
13 min
1 min
7 min
4 min
8 min LT: 41 min
VA: 28 min
5 min
C/T :   8 min
OCUP : 50%
Cemex
Control de 
producción
Stock de 
materiales
1 1 1
Programación semanal/diaria
Email/Llamada telefónica
Email
Agregados 
Guápiles
Llamada telefónica
80 m3 / sem 24,5 ton/ sem
Frente de trabajo 
respectivo
Previsión a 1 semana
Previsión 1 semana
18,6 m3 día
8,2 m3 Toba 10
3,2 m3 210 Normal
7,2 m3 210 Fino
4 min
Carga agua Carga piedra y cemento Carga arena
C/T :   13 min
OCUP : 100%
C/T :   7 min
OCUP : 100%
Programación semanal/diaria
Figura 87. Value Stream Mapping del proceso de producción de concreto. Fuente: elaboración propia. 
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Los cuadros desde el 57 hasta el 65 reflejan el 
resumen de producción de nueve semanas de 
trabajo, son necesarios para la realización del 
Value Stream Mapping y el acumulado de costos 
asociados con cada tipo de concreto. Para estos 
se tomaron en cuenta los costos directos del 
proceso del proceso de producción, así como las 
cargas sociales, transportes e impuestos en los 
gastos aplicables. Todos los precios fueron tomas 
de facturas, comprobantes de pago, y órdenes de 
compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se calcularon los costos asociados con los tres 
tipos de concretos que la empresa administradora 
del proceso de producción producía en sitio. En los 
cuadros 66, 67 y 68 se puede observar el costo por 
metro cúbico de acuerdo con los promedios de 
producción, además de la diferencia de precio con 
respecto al mejor que se puede obtener el 
mercado. 
 
 
 
 
             Fuente: elaboración propia. 
 
Volumen promedio de producción (m3)
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Alquiler Equipo (hr) 4,8 ₡20.363,60 ₡98.519,10
Operador (hr)* 4,8 ₡3.090,00 ₡14.949,42
Diesel (lt)** 15,5 ₡497,00 ₡7.694,36
Cemento (t)** 1,1 ₡94.366,00 ₡100.594,16
Piedra 16 mm (m3)** 1,7 ₡14.690,00 ₡25.296,18
Piedra 25 mm (m3)** 2,9 ₡14.690,00 ₡42.160,30
Arena (m3)** 6,2 ₡14.690,00 ₡91.548,08
Aditivo 955 (lt)** 4,9 ₡792,00 ₡3.896,64
Agua (m3) 1,8 ₡1.366,83 ₡2.409,72
₡387.067,95
₡47.203,41
₡44.861,00
-₡2.342,41
CUADRO 66. COSTOS Y COMPARATIVA ASOCIADA CON EL CONCRETO TIPO 
"TOBACEMENTO 10" PRODUCIDO CON AUTOHOMIGONERA
8,2
Margen de ganacia por uso de autohormigonera
Total
Costo por m3
Costo por m3 en el mercado
Volumen promedio de producción (m3)
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Alquiler Equipo (hr) 1,9 ₡20.363,60 ₡38.446,48
Operador (hr)* 1,9 ₡3.090,00 ₡5.833,92
Diesel (lt)** 6,0 ₡497,00 ₡3.002,68
Cemento (t)** 0,9 ₡94.366,00 ₡87.571,65
Piedra 16 mm (m3)** 0,7 ₡14.690,00 ₡10.811,84
Piedra 25 mm (m3)** 1,3 ₡14.690,00 ₡19.743,36
Arena (m3)** 2,1 ₡14.690,00 ₡31.025,28
Aditivo 955 (lt)** 4,5 ₡792,00 ₡3.548,16
Agua (m3) 0,7 ₡1.366,83 ₡914,14
₡200.897,50
₡62.780,47
₡60.455,00
-₡2.325,47
CUADRO 67. COSTOS Y COMPARATIVA ASOCIADA CON EL CONCRETO TIPO 
"210 KG/CM2 NORMAL" PRODUCIDO CON AUTOHOMIGONERA
3,2
Margen de ganacia por uso de autohormigonera
Total
Costo por m3
Costo por m3 en el mercado
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Comparativa entre la fase 
de evaluación de 
procesos y la fase de 
implementación de 
recomendaciones 
 
 
Para los cuadros de producción total de ambas 
fases (cuadros 69 y 70) se tomó toda la 
información recopilada de cada de tipo de concreto 
realizado, esto mediante la información de las 
guías correspondientes con los ciclos de 
producción. Con ambos cuadros se pudo realizar 
la gráfica (figura 88) acumulada de producción 
hasta el 17 de junio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
En el cuadro 71 se puede observar la comparativa 
entre los tiempos promedio de cada una de las 
respectivas tareas de producción y el proceso de 
colocación, de las fases de evaluación y de 
implementación, con sus respectivas de 
evaluación de mejoras en términos de porcentajes. 
De la misma forma se realizó un cuadro 
comparativo (cuadro 71) para los precios 
obtenidos en cada fase para el tipo de concreto 
correspondiente y su respectiva mejora en 
términos de costos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Volumen total 210 kg/cm2 "fino" 210 kg/cm2 "normal" Tobacemento 10
22 al 25 - marzo 21,6 0,0 15,5 6,1
27 marzo - 01 abril 39,0 23,0 7,0 9,0
03 al 08 - abril 19,5 16,5 0,0 3,0
Total 80,1 39,5 22,5 18,1
CUADRO 69. PRODUCCIÓN POR TIPO DE CONCRETO EN LA FASE DE EVALUACIÓN
       Fuente: elaboración propia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Volumen promedio de producción (m3)
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Alquiler Equipo (hr) 4,2 ₡20.363,60 ₡86.504,57
Operador (hr)* 4,2 ₡3.090,00 ₡13.126,32
Diesel (lt)** 13,6 ₡497,00 ₡6.756,02
Cemento (t)** 2,3 ₡94.366,00 ₡217.419,26
Piedra 16 mm (m3)** 4,0 ₡14.690,00 ₡58.172,40
Arena (m3)** 5,1 ₡14.690,00 ₡75.095,28
Aditivo 955 (lt) 10,8 ₡792,00 ₡8.553,60
Agua (m3) 1,6 ₡1.366,83 ₡2.125,69
₡467.753,15
₡64.965,72
₡62.828,00
-₡2.137,72
* Considera cargas sociales
** Considera impuestos y transportes
CUADRO 68. COSTOS Y COMPARATIVA ASOCIADA CON EL CONCRETO TIPO 
"210 KG/CM2 FINO" PRODUCIDO CON AUTOHOMIGONERA
7,2
Total
Margen de ganacia por uso de autohormigonera
Costo por m3
Costo por m3 en el mercado
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           Figura 88. Gráfica de producción acumulada hasta el 17 de junio del 2017. Fuente: elaboración propia. 
 
Semana Volumen total 210 kg/cm2 "fino" 210 kg/cm2 "normal" Tobacemento 10
17 al 22 - abril 54,0 36,5 6,0 11,5
24 al 29 - abril 129,5 43,0 15,0 71,5
01 al 06 - mayo 105,0 42,0 42,5 20,5
08 al 13 - mayo 94,0 60,5 13,0 20,5
15 al 20 - mayo 129,5 52,0 61,0 16,5
22 al 27 - mayo 93,5 31,5 48,0 14,0
29 al 03 - mayo/junio 105,0 54,5 24,5 26,0
05 al 10 - junio 89,0 41,5 47,5 0,0
12 al 17 - junio 123,8 116,8 0,0 7,0
Total 923,3 478,3 257,5 187,5
CUADRO 70. PRODUCCIÓN POR TIPO DE CONCRETO EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Fuente: elaboración propia. 
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Fase de elaboración de 
lineamientos de 
producción 
 
 
Para las consideraciones del diseño de sitio se 
tomaron en cuenta todos esos factores que no se 
realizaron previamente durante el proyecto por 
desconocimiento de operaba el equipo y los cuales 
son necesarios para una óptima operación de 
este. También se le hicieron consultas al operador 
de cuáles facilidades consideraba él que requeriría 
en futuros proyectos para un mejor desempeño del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
De esta forma en el cuadro 73 se enlistan pautas 
por seguir para un diseño óptimo de sitio y otros 
aspectos a considerar para una mejor operación 
del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: elaboración propia. 
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Fase de evaluación Fase de implementación
Duración (min) Duración (min)
Carga de piedra y cemento 15 13 13,33%
Carga arena 9 7 22,22%
Carga de agua 12 8 33,33%
Orden de carga 24 3 87,50%
Realización de guías 10 0 100,00%
Descarga de concreto (por m3) 23 13 43,48%
Recorrido  1 1 1 0,00%
Recorrido  2 (al frente de trabajo) 7 4 42,86%
Recorrido  3 (al sitio de carga) 8 5 37,50%
109 54 50,46%Total
CUADRO 71. COMPARATIVA DE TIEMPOS ENTRE LA FASE DE EVALUACIÓN Y LA FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN
Mejora (%)Tarea o procesoTipo de proceso
Agregan 
valor
No 
agregan 
valor
Fase de evaluación Fase de implementación
Costo por m3 Costo por m3
Tobacemento 10 75.929,27₡               47.203,41₡                         37,83%
210 kg/cm2 "normal" 92.691,44₡               62.780,47₡                         32,27%
210 kg/cm2 "fino" 94.050,40₡               64.965,72₡                         30,92%
Tipo de concreto Mejora (%)
CUADRO 72. COMPARATIVA DE COSTOS ENTRE LA FASE DE EVALUACIÓN Y LA 
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
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Para el diagrama de flujo ideal (figura 90) así como 
del Value Stream Mapping ideal (figura 91) se 
tomó en cuenta la opinión de operador, así como 
la opinión del técnico de ventas para Fiori 
Latinoamérica, el cual dio las recomendaciones a 
seguir sobre cómo se debería manejar el proceso 
y cuáles deberían ser los tiempos máximos en las 
tareas correspondientes con el proceso de 
producción para obtener un rendimiento óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 89. Diseño de sitio ideal para la producción de concreto con autohormigonera. Fuente: elaboración propia. 
 
1 Debe existir una bodega para guardar aditivos y combustible cerca del lugar de carga.
2 La bodega debe servir como oficina para todas las labores de preparación del operador.
3 El stock  de agregados deben tener una barrera de separación para evitar mezclas de tipo de agregado. 
4 Se debe lastrear el sitio de descarga de agregados y en donde se colocara el silo.
5 Se debe hacer una conexión de la tubería de agua a los tanques de silo.
6 Se debe de colocar una boya en los tanques del silo para una descarga automática del agua. 
7 El espacio para el stock  de agregado debe tener dimensiones como acumular 40 m3 mínimo.  
8 Se deben de dejar los espacios para descarga de agregados y cemento. 
9 El silo debe tener una fuente de alimentación de energía de 480 v.
10 Se debe de colocar una tubería de desagüe de agua debajo del silo. 
11 Se debe de disponer de un sitio exclusivo para el lavado del equipo.
CUADRO 73. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE SITIO PARA LA OPERACIÓN DE LA AUTOHORMIGONERA
 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 90. Diagrama de flujo ideal para las tareas que involucran el proceso de producción de concreto con autohormigonera. 
Fuente: elaboración propia. 
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5 min 5 min 5 min LT: 26 min
VA: 15 min
6 min 1 min 1 min 3 min
C/T :   5 min
OCUP : 100%
Cemex
Control de 
producción
Stock de 
materiales
1 1 1
Programación semanal/diaria
Email/Llamada telefónica
EmailCemex
Email
140 m3 / sem 49 ton/ sem
Frente de trabajo 
respectivo
Previsión a 1 semana
Previsión 1 semana
36 m3 día
3 min
Carga piedra Carga arena Carga cemento y agua
C/T :   5 min
OCUP : 100%
C/T :   5 min
OCUP : 100%
Programación semanal/diaria
Figura 91. Value Stream Mapping ideal del proceso de producción de concreto con autohormigonera. 
Fuente: elaboración propia. 
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Para el análisis de costos asociados se tomó como 
referencia el costo del concreto de 210 kg/cm2 
“normal” esto debido a que es el concreto con el 
costo promedio de los que se produce. A través de 
los cuadros 74 al 78 se analiza el costo por metro 
cúbico de concreto de acuerdo con el promedio 
diario de producción. De esta forma se puede 
saber cuál será el costo promedio de acuerdo con 
la producción realizada durante el día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar el análisis los costos mostrado en el 
cuadro 74 se realizó un cambio de proveedor de 
agregados debido a que existe en el mercado uno 
que brinda los agregados con menor precio. Al 
cambiar agregados cambia el diseño de mezcla, 
por consiguiente, también se hizo cambió el diseño 
y se estima con base en esto  el costo estimado 
por metro cúbico de concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Producción DÍAria (m3)
Alquiler equipo(hr) 11 ₡20.363,60 ₡223.999,60
Operador(hr)* 11,0 ₡3.090,00 ₡33.990,00
Diesel (lt)** 35,2 ₡497,00 ₡17.494,40
Cemento (t)** 2,0 ₡94.366,00 ₡184.957,36
Piedra 19 mm (m3)** 4,6 ₡12.956,05 ₡58.950,03
Arena (m3)** 5,0 ₡12.856,00 ₡64.794,24
Aditivo 955 (lt) 16,2 ₡792,00 ₡12.862,08
Agua (m3) 1,3 ₡1.366,83 ₡1.722,21
₡598.769,91
₡85.538,56
₡67.687,00
-₡17.851,56
Producción DÍAria (m3)
Alquiler equipo(hr) 11 ₡20.363,60 ₡223.999,60
Operador(hr)* 11,0 ₡3.090,00 ₡33.990,00
Diesel (lt)** 35,2 ₡497,00 ₡17.494,40
Cemento (t)** 3,6 ₡94.366,00 ₡343.492,24
Piedra 19 mm (m3)** 8,5 ₡12.956,05 ₡109.478,62
Arena (m3)** 9,4 ₡12.856,00 ₡120.332,16
Aditivo 955 (lt) 30,2 ₡792,00 ₡23.886,72
Agua (m3) 2,3 ₡1.366,83 ₡3.198,38
₡875.872,12
₡67.374,78
₡67.687,00
₡312,22
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
Total
Costo por m3
Mejor costo por m3 en el mercardo
Margen de ganacia por uso de AH
Total
Costo por m3
Mejor costo por m3 en el mercardo
Margen de ganacia por uso de AH
CUADRO 74. COSTO POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO 210 
KG/CM2 NORMAL SI SE PRODUCE 7 M3 DURANTE EL DÍA
CUADRO 75. COSTO POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO 210 
KG/CM2 NORMAL SI SE PRODUCE 13 M3 DURANTE EL DÍA
13
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
7
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Fuente: elaboración propia. 
 
Producción DÍAria (m3)
Alquiler equipo(hr) 11 ₡20.363,60 ₡223.999,60
Operador(hr)* 11,0 ₡3.090,00 ₡33.990,00
Diesel (lt)** 35,2 ₡497,00 ₡17.494,40
Cemento (t)** 5,3 ₡94.366,00 ₡502.027,12
Piedra 19 mm (m3)** 12,4 ₡12.956,05 ₡160.007,22
Arena (m3)** 13,7 ₡12.856,00 ₡175.870,08
Aditivo 955 (lt) 44,1 ₡792,00 ₡34.911,36
Agua (m3) 3,4 ₡1.366,83 ₡4.674,56
₡1.152.974,34
₡60.682,86
₡67.687,00
₡7.004,14
Producción DÍAria (m3)
Alquiler equipo(hr) 11 ₡20.363,60 ₡223.999,60
Operador(hr)* 11,0 ₡3.090,00 ₡33.990,00
Diesel (lt)** 35,2 ₡497,00 ₡17.494,40
Cemento (t)** 7,0 ₡94.366,00 ₡660.562,00
Piedra 19 mm (m3)** 16,3 ₡12.956,05 ₡210.535,81
Arena (m3)** 18,0 ₡12.856,00 ₡231.408,00
Aditivo 955 (lt) 58,0 ₡792,00 ₡45.936,00
Agua (m3) 4,5 ₡1.366,83 ₡6.150,74
₡1.430.076,55
₡57.203,06
₡67.687,00
₡10.483,94
Producción DÍAria (m3)
Alquiler equipo(hr) 11 ₡20.363,60 ₡223.999,60
Operador(hr)* 11,0 ₡3.090,00 ₡33.990,00
Diesel (lt)** 35,2 ₡497,00 ₡17.494,40
Cemento (t)** 8,7 ₡94.366,00 ₡819.096,88
Piedra 19 mm (m3)** 20,2 ₡12.956,05 ₡261.064,41
Arena (m3)** 22,3 ₡12.856,00 ₡286.945,92
Aditivo 955 (lt) 71,9 ₡792,00 ₡56.960,64
Agua (m3) 5,6 ₡1.366,83 ₡7.626,91
₡1.707.178,76
₡55.070,28
₡67.687,00
₡12.616,72
Total
25
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
19
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario Total
CUADRO 76. COSTO POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO 210 
KG/CM2 NORMAL SI SE PRODUCE 19 M3 DURANTE EL DÍA
31
Costo por m3
Mejor costo por m3 en el mercardo
Margen de ganacia por uso de AH
CUADRO 77. COSTO POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO 210 
KG/CM2 NORMAL SI SE PRODUCE 25 M3 DURANTE EL DÍA
CUADRO 78. COSTO POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO 210 
KG/CM2 NORMAL SI SE PRODUCE 31 M3 DURANTE EL DÍA
Total
Costo por m3
Mejor costo por m3 en el mercardo
Margen de ganacia por uso de AH
Total
Costo por m3
Mejor costo por m3 en el mercardo
Margen de ganacia por uso de AH
Total
Detalle de gasto Cantidad Costo Unitario
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Para la realización de las recomendaciones de 
descarga, se recopilaron los cuadros de mejoras 
de los procesos de colocación, así como se 
seleccionaron ideas de los maestros de obras a 
cargo de la coordinación de cuadrilla, para saber 
cuáles aspectos consideraban ellos que se podían 
realizar si tuvieran las posibilidades de aplicarlas. 
De tal forma se conformó el cuadro 79.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: elaboración propia. 
 
1 Mejor distribución de la cuadrillas.
2 Aprovechamiento al máximo de los colaboradores del proceso en actividades que agregan valor.
3 Utilización de vibradores de espalda que eviten la utilización de un recurso en transporte. 
4 Utilización de doble balde de descarga para eliminar tiempo de espera por transporte.
5 Utilización de dispositivos de almacenaje de concreto para la liberación de la autohormigonera.
6 Colocación de dispositivo de mezclado lo más cercano al sitio de colocación. 
7 Aprovechamiento del 100% de las capacidades de la autohormigonera. 
8 Mejor coordinación de uso de grúa para evitar descargas en carretillo.
CUADRO 79. PUNTOS DE MEJORA PARA LA DESCARGA DEL CONCRETO
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Fase de planeación y control 
requerido 
 
Se puede observar en el cuadro 1 la lista total de 
los requerimientos realizados por los ingenieros y 
gerentes de proyecto a la metodología; se 
dividieron en tres categorías. De la categoría “alta” 
se obtuvieron seis requerimientos, esta categoría 
describe un tiempo de respuesta de inmediato o 
en el mismo día de labores. De la categoría 
“media” se obtuvieron siete requerimientos y esta 
describe un tiempo de respuesta de entre dos a 
tres días máximo. Mientras que requerimientos 
con categoría baja se obtuvo uno y describe un 
tiempo de respuesta de máximo una semana. Para 
cada requerimiento se fijó un objetivo necesario 
para cumplirlo. Con base en estos requerimientos 
y su respectiva descripción el practicante pudo 
desarrollar la respectiva metodología.  
 
En cuanto al análisis FODA del proceso de 
producción de concreto, se puede observar en el 
cuadro 2 las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. Para el apartado de 
debilidades se observan ocho aspectos según la 
perspectiva de los ingenieros; de estos ocho, cinco 
son aspectos capaces de mejorarse siempre y 
cuando se realice una buena estrategia de 
producción. Tanto el desconocimiento para operar 
el equipo, la curva de aprendizaje asociada con el 
operador, el proceso de carga de diésel, el 
proceso de la limpieza, además de la carga de 
agua son aspectos que no deben de afectar el 
rendimiento del equipo siempre y cuando se 
gestionen de una buena manera y se elija cuándo, 
a lo largo de la jornada laboral, se deben de 
realizar, como en el caso de los últimos tres 
aspectos mencionados. En los restantes tres 
aspectos (el no contar con el dispositivo de 
medición de humedad, que el equipo no esté 
hecho para sustituir a ninguno de los sectores que 
produce concreto, además de solo tener un 
compartimiento para el dispositivo dispensador de  
 
 
 
 
 
 
aditivo) la metodología o estrategia de producción 
no tiene influencia para modificarlos u 
optimizarlos. A estos se les brinda las respectivas 
recomendaciones para volverlos una fortaleza; sin 
embargo, queda a decisión de la gerencia el 
comprar los dispositivos respectivos para que 
estos factores no se consideren una debilidad.    
 
Las fortalezas están enfocadas a las ventajas 
brindadas por la máquina para la producción de 
concreto en sitio, de los seis aspectos 
mencionados en el apartado 1 desarrollado 
mediante la metodología de producción, el cual es 
la realización de guías para cada ciclo de 
producción, para dar trazabilidad al concreto 
colocado en caso de problemas con la resistencia.  
 
Las amenazas son los factores que la metodología 
debe tener presente y a pesar de estar fuera del 
alcance del proceso de producción, pueden 
afectar el rendimiento del equipo, por ende, la 
metodología también considera las estrategias 
adecuadas para solventarlas, tan es el caso del 
factor de descarga lenta del concreto. Al tener este 
factor como amenaza se decidió analizar el 
proceso de colocación de concreto, midiendo las 
respectivas productividades y posibles 
recomendaciones para tratar de reducir los 
tiempos de descarga, como se puede observar en 
el cuadro 71, lo cual logró que se contribuyera con 
una mejora aproximadamente del 43,86% en los 
tiempos de colocación.  
 
En el apartado de oportunidades se mencionaron 
siete aspectos, de los cuales hoy algunos ya se 
aplican en el proyecto, como por ejemplo el factor 
de poder vender concreto a otros clientes, las 
facilidades brindadas por el equipo, en cuanto a la 
producción de concreto en sitio, una vez que se 
demuestra que es una opción real y rentable para 
la producción de concreto hace que los 
subcontratistas u otras empresas del mismo 
proyecto quieran que se les despache concreto 
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con el equipo y asumir el costo económico, debido 
a que les representa ventajas.  
 
En el cuadro 3 se puede apreciar el FODA 
asociado con el proceso de colocación de 
concreto, de las seis debilidades mencionadas tres 
están  asociadas con la falta de planificación, por 
ende, la metodología deben también está 
enfocada a la solución de estos factores. Mediante 
la planificación en las reuniones de Last Planner 
se tomaron en cuenta los requerimientos y 
repartición de uso de equipo para cada frente de 
trabajo en busca de solventar esas debilidades. 
Las fortalezas están orientadas hacia la 
variabilidad de uso de equipos y diferentes tareas 
por emplear para formar el proceso de colación; 
sin embargo, este aspecto se puede volver una 
debilidad sino se gestiona correctamente eligiendo 
los equipos adecuados para los elementos por 
colar.  
 
En cuanto a los factores externos, las amenazas 
están asociadas con fallo de quipos, y las 
oportunidades asociadas con la planificación, por 
ende, la metodología busca solventar estos 
factores a través de la herramienta Lean Last 
Planner para una adecuada gestión.  
 
El diagrama de Ishikawa se puede observar en la 
figura 40 como está orientado hacia los factores 
que pueden afectar el rendimiento de producción 
del equipo, necesariamente dentro de este se 
incluye el proceso de descarga o colocación de 
concreto. Este proceso es de suma importancia 
para el rendimiento, por eso la metodología 
considera una evaluación de este mediante el 
análisis de productividad. Otra de las causas 
descritas en el diagrama son las fallas del equipo, 
así que en la metodología de producción se 
consideran tiempos de calibración y 
mantenimiento para el equipo. Estos procesos ya 
tienen su adecuado espacio en la jornada laboral, 
sin afectar el rendimiento de producción, en busca 
de solventar inconvenientes. Asimismo, la 
planificación es la base de la metodología  
mediante Last Planner en busca de solventar este 
factor.  
 
 
Fase ejecución y evaluación de 
procesos 
 
En cuanto al proceso de producción de concreto, 
en esta fase se evaluó de manera integral  
mediante tres herramientas didácticas: los 
diagramas de recorrido, diagrama de flujo y el 
Value Stream Mapping. Al integrar estas tres 
herramientas se obtuvo un panorama claro de 
cómo funciona el proceso de producción, además 
de las opciones mejoras para la implementación 
de estas en la siguiente fase.   
 
En cuanto a los diagramas de recorrido se 
realizaron siete muestreos, todos de manera 
aleatoria, algunas de las particularidades 
observadas es que el tiempo de ciclo de 
producción no es proporcional al volumen 
solicitado. Por ejemplo, para el recorrido 1 se 
puede observar en el cuadro 4 un tiempo de 153 
minutos para completar el ciclo de manera 
completa, en este caso se solicitaron 4 m3 de 
concreto. Ahora bien, para el recorrido 3 se puede 
observar en el cuadro 6 un tiempo 149 minutos 
para completar el ciclo de manera completa, en 
este caso se solicitaron 0,6 m3 de concreto. El 
tiempo invertido para producir el concreto siempre 
es similar, independientemente  si se solicitan 1 m3  
o 4 m3, con se pueden observar en los cuadros 
desde 4 hasta el 10. Para un óptimo uso del 
equipo, lo ideal es siempre realizar ciclos de 
producción de concreto completos en donde el 
equipo se cargue a su máxima capacidad, para 
aprovechar el tiempo invertido de una óptima 
manera, se considera que los frentes de trabajo 
soliciten concreto en conjunto al hacer un ciclo de 
producción y después repartir el concreto al 
respectivo frente. Esto sucede en las tareas de 
producción, no pasa lo mismo con el proceso de 
colocación de concreto, en este caso sí es 
proporcional a la cantidad de concreto solicitado, 
como se puede ver en los cuadros 5, 7 y 10.  
 
También se puede observar cómo la productividad 
está asociada con el rendimiento de la producción. 
Se puede ver en los cuadros 5, 6, 8 y 10 como la 
productividad es proporcional al rendimiento de 
producción, así si se eliminan tareas que no 
agregan valor al proceso de producción se puede 
mejor el rendimiento; tareas como la de realización 
de guías, que si bien es necesaria, no agrega valor 
al proceso y es necesaria su eliminación o 
inclusión en otro momento del proceso, por 
ejemplo durante el proceso de descarga, en donde 
el operador no está 100% ocupado y puede 
realizar otras labores como esta. 
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Otra tarea sujeta a optimización o mejora es la del 
recorrido al sitio de descarga, se puede observar 
que independientemente de la distancia recorrida 
no es proporcional al tiempo que se dure en esta 
(cuadros desde el 4 hasta el  10), el promedio del 
recorrido al sitio de descarga dura 7 minutos 
(cuadro 12), mediante la observación se concluye 
que el principal factor es que el operador no tiene 
claro hacia dónde se debe de dirigir con el 
concreto realizado, puesto que las órdenes de 
despacho se hacen mediante llamada telefónica y 
las personas que dan la orden de carga no 
conocen el proyecto, así que tampoco conocen los 
frentes de trabajo, a pesar de existir un plano con 
la descripción de estos. Todo el proceso 
comunicativo se tiene que hacer vía telefónica, por 
orden de la empresa administradora en el 
momento de estos muestreos. Tanto para el inicio 
como para la dirección del equipo con el concreto 
realizado, el personal del proyecto no le puede dar 
la orden de carga al operador, quien debe esperar 
la llamada de la empresa, lo cual hace el proceso 
sumamente ineficiente: la orden de carga en 
promedio puede durar 24 minutos (cuadro 12), 
inclusive en el peor de los casos más de 30 
minutos (cuadro 7). Esas tareas comunicativas 
ineficientes hacen que el uso del equipo sea 
tedioso y que el personal del proyecto prefiera 
otras opciones para solucionar sus requerimientos 
de concreto.  
 
La tarea de limpieza del equipo es una que no 
agrega valor al proceso. A partir del recorrido 5 no 
se volvió a muestrear esta labor, puesto que se 
habló con la empresa administradora para 
eliminarla cada vez que se realizara un ciclo de 
producción y solo se realizara la finalizar el día; sin 
bien la limpieza del equipo es necesaria, retrasa el 
proceso de producción.  
 
La tarea de carga de agua, aunque  agrega valor 
al proceso de producción porque el agua es 
necesaria para la realización de concreto, se 
puede optimizar con una conexión que permita 
cargar agua al mismo tiempo que se carga 
cemento, puesto que se cargan en 
almacenamientos por aparte dentro del mismo 
equipo. Además, es una opción real que se puede 
realizar, por lo cual también es sujeto de 
optimización o mejora.  
 
Otro punto de mejora que se puede observar 
mediante el análisis de los diagramas de recorrido, 
es el de orden de carga de agregados, se puede 
observar las figuras 41 y 42, como el orden de 
carga es piedra-arena-cemento una vez concluido 
el ciclo de producción. El orden de carga de los 
primeros tres elementos hacen que el operador 
realice un recorrido innecesario; al cambiar el 
orden de carga a piedra-cemento-arena, fue 
posible eliminar un recorrido y ahorrar tiempo en la 
carga, como se puede ver en  la figura 43, donde 
el proceso de cargas es más sencillo de entender 
y realizar.   
 
El diagrama de flujo que se puede observar en la 
figura 48 representa el resumen de las tareas 
desarrolladas durante la producción y colocación 
de concreto y sus respectivos tiempos totales. El 
tiempo total del ciclo es de 109 minutos, el tiempo 
total de tareas de producción es de 86 minutos, 
mientras que las tareas que agregan valor suman 
36 minutos. Los cuadros 13, 14 y 15 representan 
los resúmenes semanales para esta fase, en la 
cual se puede observar que el promedio diario 
semanal máximo fue 7,2 m3/día. Además el día en 
que más se colocó más concreto fue el 04/04/2017 
con un total de 13m3. Asociado con los promedios 
de producción y toda la información de tiempos, 
recopilada mediante los diagramas de recorrido, 
se logró realizar el mapa de flujo de valor o Value 
Stream Mapping, ahí se muestra gráficamente lo 
descrito en párrafos anteriores, en cuanto a las 
actividades que agregan valor y sus respectivos 
tiempos, en este caso el valor de 36 minutos que 
suman estas tareas es llamado tiempo de valor 
agregado. El “lead time” es el tiempo total del 
proceso de producción, en este caso los 86 
minutos descritos en el diagrama de flujo. La 
diferencia entre 86 y 36 (50 minutos) son las 
actividades que no agregan valor al proceso y 
deben de ser sujeto de optimización o mejora en 
el rendimiento del equipo. El porcentaje de 
ocupación representa cuán ocupado están el 
equipo y el operador durante el desarrollo del 
trabajo; en el proceso de cargar de agua este 
porcentaje es de 50%, debido a que es una tarea 
que no demanda una atención completa por parte 
del equipo y del operador, por ende, se debe  
optimizar al hacerlo en otro momento. También se 
puede observar cuáles son los proveedores de 
agregados y los clientes del concreto y las 
respectivas vías de comunicación del proceso.  
 
En cuanto a los costos se puede observar los 
cuadros 16, 17 y 18 cómo el rendimiento actual del 
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proceso hace que producir concreto con el equipo 
sea poco rentable para la empresa administradora 
del proceso, pues el margen de ganancia al utilizar 
el equipo en los tres tipos de concretos es 
negativo, porque los costos de producción por 
metro cúbico son superiores al costo en el 
mercado. Se puede intuir que es preferible pedir 
concreto a una empresa externa que realizarlo en 
el proyecto, ya que no existe un margen de pérdida 
ni siquiera tolerable para la empresa, esas decide 
terminar con el proceso administrativo y ceder la 
responsabilidad de producción a la constructora.  
 
Tal como se afirmó, el proceso de colocación de 
concreto es muy importante en el rendimiento del 
equipo. Desocupar la maquina lo más pronto 
posible para ponerla a producir es de extrema 
relevancia para el rendimiento, por ende, la 
necesidad de evaluar este proceso y buscar 
opciones de mejora. Se realizaron nueve 
muestreos del proceso de colocación de concreto, 
donde se midió la productividad y se obtuvieron 
puntos de mejora.  
 
Para el muestro 1 se puede observar todas sus 
particularidades en el cuadro 19. La tarea más 
realizada por parte de los trabajadores es la 
espera, con un 25,41% (cuadro 20); los tiempos de 
espera están asociados con la distribución del 
personal, como es el caso del trabajador 8, en 
donde su tiempo productivo es prácticamente nulo 
debido a los tiempos de espera (figura 51). La 
productividad total del proceso es de 47,54% y 
como se puede ver el cuadro 21 existía la 
posibilidad de utilizar grúa para la colocación del 
concreto respectivo, no se utilizó porque no se 
planifico con tiempo.  
 
Para el muestreo 2 las particularidades del 
proceso se pueden observar en el cuadro 22. 
Según el cuadro 23, la tarea más realizada es el 
transporte con 43,74%, esta pudo haber sido 
eliminada o disminuida en caso de utilizar la grúa 
en esta labor, como se puede ver en el cuadro 24 
su utilización era una oportunidad que no se utilizó 
debido a que no se planificó.  Como se puede ver 
en la figura 54, el mayor consumo en tareas de los 
trabajadores 1 y 2 es en transportes. Por su parte 
el proceso obtuvo una productividad del 40,88% 
según la figura 53. 
 
Para el muestreo, 3 las particularidades del 
proceso se pueden observar en el cuadro 25. Para 
este caso las dos tareas más improductivas son la 
espera y los transportes según el cuadro 26. 
Según el Crew Balance, el trabajador 4 realiza 
labores que no agregan valor al proceso de 
colocación. La productividad del proceso es de 
43,56% según la figura 56, además en los 
aspectos por mejorar se pudieron observar una 
mala distribución de la cuadrilla según el cuadro 
27.  
 
En el muestreo 4, las particularidades del proceso 
se pueden observar en el cuadro 28. Según el 
cuadro 29 de las tareas improductivas la más 
realizada es la de espera. Lo que indica una mala 
distribución de cuadrilla, según el cuadro 30. 
Según el Crew Balance en la figura 60, cinco 
trabajadores tienen un exceso en tiempo de 
espera y transportes, tareas que no agregan valor 
al proceso. El exceso de estas tareas hace que el 
proceso tenga un productividad apenas del 
19,96% según la figura 59.  
 
Para el muestreo 5, las particularidades del 
proceso se pueden observar en el cuadro 31. 
Según el cuadro 32 la tarea improductiva más 
realizada es la de espera con un 59,80%. Según 
el Crew Balance en la figura 63 de los 5 
trabajadores, 4 tienen un exceso en tiempo de 
espera, lo que también indica una mala 
distribución de cuadrilla. El exceso de esta tarea 
hace que el proceso tenga un productividad 
apenas del 20,60% según la figura 62. 
 
En el caso del muestreo 6, las particularidades del 
proceso se pueden observar en el cuadro 34. 
Según el cuadro 35 la tarea improductiva más 
realizada es la de espera con un 28,17%. Según 
el Crew Balance en la figura 66 un trabajador 
presenta excesos de transportes, el proceso tiene 
una productividad del 38,10% según la figura 65. 
 
Con respecto al muestreo 7, las particularidades 
del proceso se pueden observar en el cuadro 37. 
Según el cuadro 38 la tarea improductiva más 
realizada es la de espera con un 25,37%. Según 
el Crew Balance en la figura 69 todos los 
trabajadores presenta excesos de transportes, el 
proceso tiene exceso de tiempo contributivo según 
la figura 68, puesto que este representa un 45,27% 
de las actividades realizadas.  
 
Para el muestreo 8 las particularidades del 
proceso se pueden observar en el cuadro 40. Para 
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este caso el tiempo improductivo de 20,56% según 
el cuadro 41 y la figura 71. Según el Crew Balance 
de la figura 72 todos los trabajadores presentan 
exceso en transportes. Según la figura 73 el 
trabajador 3 presenta un tiempo productivo menor 
las 10%, por ende, se infiere que existe una mala 
coordinación de cuadrilla según el cuadro 42.  La 
productividad del proceso es de 43,69% según la 
figura 71.  
 
Para el muestreo 9 las particularidades del 
proceso se pueden observar en el cuadro 43. Para 
este caso el tiempo improductivo de 37,26% según 
el cuadro 44 y la figura 74. Según el Crew Balance 
de la figura 72 todos los trabajadores presentan 
exceso esperas.  La productividad del proceso es 
de 57,93% según la figura 71. Que es la más 
productiva de todos los muestreos realizados. 
Para este caso según el cuadro 45 se pudo utilizar 
dos baldes para eliminar los tiempos de espera.  
 
Fase de evaluación de 
implementación de 
recomendaciones 
 
Para esta fase se muestrearon nueve recorridos 
que se pueden observar entre las figuras 77 y 85, 
de igual forma a la fase anterior de manera 
aleatoria. De los cuadros 46 al 54 se puede 
observar cómo el proceso no baja de una 
productividad del 75% en siete de los nueve 
muestreos, a la postre el rendimiento de 
producción es mayor en siete de los nueve 
muestreos realizados en comparación con los 
rendimientos obtenidos en la fase anterior. En seis 
de los muestreos el tiempo total para terminar el 
ciclo es menor al de los tiempos de la fase anterior. 
De igual forma se puede observar también cómo 
en todos los muestreos el ciclo de producción es 
mínimo de 3 m3, lo cual que no pasaba en la fase 
anterior, en donde se tuvieron ciclos de 1,5 m3 o 
0,6 m3 por ejemplo.  
 
Se puede observar en el cuadro 55 los tiempos 
promedio para las tareas que agregan valor, 
además cómo el proceso de carga de agua se 
eliminó a partir del muestreo seis, puesto que se 
realizaron las modificaciones necesarias para que 
este proceso se realizara al mismo tiempo que se 
cargaba cemento, lo cual  conllevó a una 
disminución en el tiempo de producción. En el 
cuadro 56, el proceso de la realización de guía fue 
absorbido en el proceso de descarga, lo cual 
produjo una optimización de esta tarea. Todo lo 
anteriormente descrito se ve gráficamente en el 
nuevo diagrama de flujo del proceso en la figura 
86, en este se puede apreciar cómo el tiempo de 
orden de carga disminuyó en 3 minutos, además 
de que la guía se realiza al mismo tiempo que se 
descarga el concreto. El tiempo total del proceso 
pasó a ser de 54 mientras que el ciclo de 
producción de 41 minutos.  
 
Se puede observar los cuadros desde el 57 hasta 
el 65 los resúmenes de producción semanal, como 
en ocho de las nueve semanas muestreadas se 
sobrepasa el promedio semanal de los 15 m3/día, 
meta interpuesta por la empresa constructora. De 
igual forma se puede apreciar como en pico de 
demanda el equipo pudo llegar a producir 34,5 m3 
al día, muy superior a los 13 m3 logrados en la fase 
anterior.  
 
En el Value Stream Mapping actual (figura 87) se 
puede apreciar la disminución en el “Lead Time” 
de 109 a 41 minutos, además del tiempo de valor 
agregado, que pasó a ser de 36 a 28 minutos, de 
igual forma se puede apreciar cómo existen 
procesos aún con opciones de mejora, como el de 
carga de agua. También se puede observar la 
mejora en el promedio de producción global que 
pasó de ser de 7 m3 a 18,6 m3 por día en promedio.  
 
Todo lo anteriormente descrito se refleja en los 
costos asociados, estos se puede apreciar en los 
cuadros del 66 al 68, para cada tipo de concreto 
realizado, si bien el margen de ganancia aún es 
negativo, es tolerable para la empresa 
constructora, puesto que los beneficios de tener el 
equipo en sitio, las facilidades comunicativas y 
calidad en términos de resistencia, compensan 
esos 2000 colones de más que en promedio  
cuesta producir el concreto en sitio, en 
comparación al comprarlo a una empresa externa, 
según la empresa constructora.  
 
Todas las mejoras descritas anteriormente se 
lograron mediante el uso de Last Planner en la 
planificación, puesto que en la fase anterior no se 
utilizaba esta herramienta, además de la 
implementación de las mejoras recomendadas de 
la fase anterior, todo esto producto del análisis a 
través de los diagramas de recorrido, diagrama de 
flujo, Value Stream Mapping y los muestreos de 
productividad.  
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Comparativa de fases de 
evaluación e implementación 
 
Se decidió hacer una comparativa entre las fases 
2 y 3 para observar las mejoras en términos de 
porcentajes y costos asociados entre estas, con el 
objetivo de resaltar los beneficios de la 
implementación de Lean en los procesos 
relacionados con la construcción.   
 
En el cuadro 69 se puede apreciar cómo en la 
semana que más volumen se produjo se logró 
llegar a 39 m3 de concreto, esto en fase de 
evaluación del proceso, sin la implementación de 
mejoras. Mientras que en el cuadro 70 se puede 
apreciar cómo en dos semanas se logró llegar a 
129,5 m3 producidos en toda la semana, una vez 
optimizado el proceso con las herramientas de 
evaluación Lean y mejoras aplicadas, 
aproximadamente se produjo en 332% más de 
producción de concreto.  
 
De igual forma, en la figura 88 se puede apreciar 
cómo en las tres primeras semanas de producción 
(donde se llevó a cabo la evaluación de los 
procesos) se realizaron las menores cantidades de 
producción unas vez implementadas las mejoras; 
a partir del 17 de abril se puede ver la mayores 
cantidades de metros cúbicos producidas por el 
equipo.  
 
En el cuadro 71 se pueden apreciar los tiempos 
para cada tarea de producción, en cada fase todas 
las tareas mejoraron en términos porcentuales, la 
tarea de realización de guía mejoró un 100% 
debido a que esta fue absorbida en el proceso de 
descarga. También se aprecian las mejoras en los 
procesos comunicativos, al darles una atención 
inmediata, tal cual el cuadro de los requerimientos 
así lo solicitaba, de esta forma la orden de carga 
mejoró un 87,50%; además, el recorrido al frente 
de trabajo mejoró un 42,86%, también con la 
evaluación y recomendaciones brindadas a los 
frentes de trabajo a través del análisis de 
productividad del proceso de colocación, se puede 
apreciar cómo el proceso de descarga o 
colocación de concreto mejoró un 43,48%, esto 
contribuyó a que el equipo se descargara de una 
forma más rápida y así pueda dedicarse a las 
tareas de producción también más rápidamente. 
En términos generales el ciclo de producción 
mejoró un 50,46%.  
 
En términos de costos se puede apreciar en el 
cuadro 72 cómo los costos disminuyeron de una 
fase con respecto a la otra. Para el Tobacemento 
el costo disminuyó un 37,83% mientras que para 
el concreto 210 kg/cm2 normal y el concreto 210 
kg/cm2 fino mejoró en 32,27% y en 30,92% 
respectivamente, producto de la implementación 
de Lean en y sus respectivas herramientas en los 
procesos de producción y colocación.  
 
Fase de elaboración de 
lineamientos de producción 
 
Es posible apreciar de la fase anterior cómo aún el 
proceso de producción puede mejorar en algunos 
aspectos, por ejemplo a través del análisis del 
Value Stream Mapping se muestra cómo el 
proceso de carga de agua es necesario que sea 
absorbido por otro proceso y así disminuir aún más 
los tiempos. Se realizaron recomendaciones 
mediante cuadros y figuras sobre cómo debe de 
ser el proceso de producción y cuáles aspectos se 
deben de considerar para el que equipo sea 
económicamente rentable, o de cuáles son los 
costos asociados con la cantidad de concreto 
realizada en un día.  
 
En el cuadro 73 se pueden apreciar once 
parámetros por considera en el diseño de sitio 
para que el equipo pueda cargar y hacer sus 
labores de producción en óptimas condiciones. De 
igual forma, se desarrolló un diseño de sitio ideal 
en donde debe operar el equipo para su 
desempeño ideal; los agregados deben de estar 
alineados, cerca uno de otro, tal y como muestra 
la figura 89 para que el proceso productivo sea 
continuo. La figura 90 muestra cómo debe de 
funcionar el proceso productivo y cuáles deben de 
ser los tiempos tolerables para cada tarea, 
mientras que la figura 91 menciona cuál debe de 
ser el proveedor de materia prima asociado con el  
menor costo ofrecido en el mercado.  
 
En los cuadros desde el 74 hasta el 78 se puede 
apreciar el costo por metro cúbico asociado con la 
cantidad de concreto realizada en un día, el 
análisis de costos se realizó con el nuevo 
proveedor de agregado, además de nuevos 
diseños, esto último debido a que la resistencia de 
los concretos estaba muy por encima del mínimo 
tolerable. Se decidió realizar nuevos diseños para 
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optimizar el uso de cemento y así disminuir costos; 
los cuadros son una previsión de cómo van hacer 
los costos con las respectivas modificaciones, 
para compararlo los cuadros 74 y  75 se puede 
apreciar que el mínimo para que el equipo sea 
rentable es de 13 m3. Solo se realizó el análisis con 
un tipo de concreto, puesto que este es el concreto 
con costo promedio entre los 3 tipos consultados, 
además de que es difícil prever de cuáles tipos de 
concretos y cuántas cantidades se pueden solicitar 
diariamente.  
 
Finalmente, en el cuadro 79 se mencionan los 
lineamientos o puntos de mejora que deben de 
manejar las cuadrillas de descarga de concreto 
para que estas no tarden tanto tiempo 
desocupando el equipo y así contribuyan a un 
mejor rendimiento.  
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 Se  determinaron catorce requerimientos, 
para el desarrollo de una metodología 
inicial con base a  Lean Construction para 
la posterior implementación en los 
procesos seleccionados, como coordinar 
acciones de optimización del proceso y en 
casos de atrasos por imprevistos.  
 Se identificaron las principales ventajas y 
desventajas del uso de la 
autohormigonera en la producción de 
concreto a través de los análisis FODA y 
el diagrama de Ishikawa. 
 Se estableció una metodología con base  
en el enfoque Lean Construction, la cual 
contribuyó a una mejora en conjunto de 
los procesos de producción y colocación 
de 50,46% en términos de tiempos, y un 
30% en cada uno de los costos de los 
diferentes tipos de concretos.  
 Lean Construction contribuyó a que la 
productividad en el proceso productivo de 
concreto con la autohormigonera pasara a 
estar entre un 65,42% y un 90,18%;  antes 
de la implementación de esta filosofía la 
productividad estaba entre un 56,38% y un 
71,50%.  
 Se midieron y analizaron 16 procesos de 
producción de concreto a través de 
diagrama de recorrido, diagramas de flujo 
y Value Stream Mapping, además de 
nueve procesos de colocación de concreto 
a través de análisis de productividad y 
Crew Balance, que contribuyeron a la 
detección de oportunidades de mejora en 
ambos procesos respectivamente.  
 La productividad para el proceso de 
colocación de concreto en el proyecto se 
encuentra entre un 19,96% y un 57,93%, 
mientras que la improductividad se puede 
encontrar entre un 60,20% y un 20,56%.  
 La tarea improductiva que más repite en el 
proceso de colocación es la “espera”.   
 Se elaboraron los cuadros 73, 74, 75, 76, 
77, 78, y 79, además de las  figuras 89, 90, 
y 91 que en conjunto fungen como una 
herramienta importante para la toma de 
decisiones en relación con el uso de equipo 
y sus requerimientos en futuros proyectos.  
 La implementación de Lean Construction  
incrementó los volúmenes de concreto 
colocados con el equipo en un 232% en los 
picos de producción, lo cual demuestra lo 
valioso que puede ser el uso de esta 
filosofía en la industria constructiva.  
 Se logró incrementar la producción y 
colocación de concreto, manteniendo la 
calidad del mismo. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 Se deben implementar los listados 
requerimientos presentados en el cuadro 
1 por ejemplo, para el desarrollo de 
puestos de trabajo.  
 Definir modelo administrativo que considere 
que las ganancias por el uso de la 
autohormigonera sean de la empresa y no 
del proyecto, para fomentar el uso del 
equipo a lo interno de la empresa.  
 Permitir y considerar la posibilidad de 
vender concreto a otros clientes así como 
subcontratistas, quienes estén 
desarrollando algún tipo de construcción, 
tanto en el mismo proyecto como cerca de 
este, de tal forma que los requerimientos no 
solo estén asociados con los 
requerimientos de la constructora, esto 
contribuye a una mayor demanda de uso.   
 Se debe de implementar un constante 
control y monitoreo de costos, cotización de 
proveedores, diseños y resultados de 
informes de laboratorios, para asegurar la 
rentabilidad del equipo, y la calidad del 
concreto que se entrega.  
 Tratar de planificar el diseño de sitio trazado 
en la imagen 89, siempre que sea posible; 
en casos que no lo sea, tratar de dar las 
mayores facilidades posibles para la 
producción y descarga de materia prima, 
tratando de respetando las consideraciones 
del cuadro 73.  
 Implementar las recomendaciones de 
colocación de concreto para obtener 
tiempos de descarga aceptables en futuros 
proyectos. 
 El desarrollo de un espacio específico para 
el lavado del equipo lejos del sitio de carga 
de materiales, para no deteriorar la zona 
con la exposición constante al agua. 
 Mantener la aplicación de diagramas de 
recorrido y Value Stream Mapping para 
analizar el proceso de producción de 
concreto. 
 
 
 
 
 
 
 Mantener la aplicación de la herramienta 
Crew Balance para analizar en el proceso 
de colocación de concreto. 
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